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Tämä on portfoliomainen päiväkirjaopinnäytetyö, jossa kuvataan opiskelijan arkea 
verkkokehittäjänä. Työ koostuu kahdestatoista seurantaviikosta, joilla merkintöjä tehdään 
päivittäin. Viikoittaisten merkintöjen jälkeen seuraa analyyttinen osuus, jossa käydään läpi 
viikolla kohdattuja ongelmia, niiden ratkaisuja ja viikon merkittäviä tapahtumia. 
 
Opiskelijan työpaikkana on keskisuuri yritys, jossa työympäristönä on WordPress. Yritys toimii 
digipalveluiden sekä tuotantopalvelujen tuottajana median julkaisijoille. Oppilaan työtehtäviin 
kuuluu pääasiassa WordPress sivustojen ylläpito ja kehitys, mutta työssä ollaan myös 
läheisissä yhteyksissä asiakkaisiin, jolloin myös asiakaspalvelutaidot ovat merkitseviä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on analyysien avulla johdattaa oppimista ja tehostaa oppilaan 
osaamista verkkosivujen kehitystyöstä tarvittavien taitojen osalta. Merkittävimmät kehityksen 
osaamisalueet ovat PHP, HTML, CSS, JavaScript sekä itse WordPress 
sisällönhallintaohjelmisto. 
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1 Johdanto  
Tämän dokumentin aiheena on päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö. Päiväkirjan seuranta 
sijoittuu aikavälille 18.09.2017 – 8.12.2017. Dokumentissa käydään läpi kaksitoista 
seurantaviikkoa, joissa seurataan eri työtehtäviä ja tapahtumia päivätasolla. Jokaisen 
viikon päätteeksi seuraa analyyttinen osuus viikon tapahtumista. Analyysissa käydään läpi 
viikon aikana kohdattuja haasteita ja niiden ratkaisuja. 
 
Omiin työtehtäviin kuuluu käytännössä verkkopalveluiden kehittämistä ja ylläpitoa 
asiakkaidemme verkkosivuilla. Työ sisältää useammalla eri sivustolla työskentelyä. 
Kehitystyö vaatii omistautumista, hyvää koodin kirjoittamisen taitoa sekä paljon tarkkuutta. 
Virheet voivat saada koko sivuston kaatumaan, joten kaikki koodi on kirjoitettava ja 
testattava huolellisesti. Kiinnitämme paljon huomiota sivustojen mobiilikäytettävyyteen, 
sillä olemme huomanneet, että suurin osa sivuston käyttäjistä käyttää selatessaan 
mobiililaitteita. Ylläpidossa pidämme huolen, ettei sivustoilla mitkään osat pääse 
rikkoutumaan ja että sivustojen käyttö on sekä nopeaa että turvallista. Sivustojen nopeutta 
tarkkailemme erinäisillä seurantatyökaluilla ja turvallisuudesta huolehdimme pitämällä 
kaikki käyttämämme työkalut päivitettyinä. 
 
Yrityksessämme työskentelee noin sata henkilöä, joista kaikki työskentelevät Suomessa. 
Yrityksen toimipiste sijaitsee Helsingissä, mutta suuri osa henkilöstöstä tekee työtä myös 
asiakkaamme toimitiloissa. Toimipisteiden lisäksi meillä on mahdollisuus halutessamme 
työskennellä etänä kodista tai muualta käsin tarpeen vaatiessa. Yrityksemme tuottaa 
digipalveluiden lisäksi tuotantopalveluja median julkaisijoille. Eri osastot työskentelevät 
itsenäisesti, mutta toisinaan teemme myös yhteistyötä yrityksemme graafikoiden kanssa. 
 
Kommunikointitaidot ovat vahvassa osassa työmme onnistumisessa. Hyvät viestintätaidot 
helpottavat työntekoa tiimin sisällä, mutta ne ovat myös erittäin tärkeitä kommunikoidessa 
asiakkaan kanssa. Meidän tulee pystyä ilmaisemaan selkeästi minkälaiset asiat ovat 
sivustoilla helppo toteuttaa ja mitkä saattavat olla haasteellisempia. Usein asiakkailla on 
valtavasti toiveita sivustojensa suhteen, joten meidän tulee olla tarkkana, että pystymme 
antamaan realistisen arvion työhön vaadittavan ajan suhteen. Usein on myös tilanteita, 
joissa asiakas haluaa uusia toiminnallisuuksia joita ei ole vielä rakennettu, mutta meiltä 
saattaa löytyä jotakin hyvin samantapaisia toteutuksia, jotka saataisiin nopeasti käyttöön. 
Ehdottamalla näitä omia sovelluksiamme asiakas saattaa hyvinkin kallistua niiden 




1.1 Keskeiset ammattikäsitteet  
WordPress – Sisällönhallintaohjelmisto, joka on tarkoitettu verkkosivujen, blogien ja 
sovellusten luontiin ja ylläpitoon. WordPress perustuu avoimeen lähdekoodiin ja käyttää 
PHP ohjelmointikieltä. 
 
Jira – Projektinhallintajärjestelmä, joka mahdollistaa työajan seurannan ja tehtävälistojen 
jakamisen kehittäjien kesken. 
 
Front end – Sovelluksissa käyttäjälle näkyvät sivut ja toiminnallisuudet 
 
Back end – Sovelluksissa tietokanta yhteyksistä ja muista taustalla tapahtuvista 
toiminnoista vastaavat työt ja toiminnot. 
 
SCSS/SASS – SASS kehittää CSS:ää lisäämällä siihen mahdollisuuden käyttää 
muuttujia, rakentaa tyylitiedostoja hierarkkisella rakenteella ja ottaa käyttöön muita 
hyödyllisiä työkaluja. 
 
PHP – Ohjelmointikieli, jota käytetään dynaamisten web sivustojen luontiin. 
 
JavaScript – Dynaaminen ohjelmointikieli, jolla voidaan luoda nettisivuille interaktiivisia 
elementtejä. 
 
jQuery – JavaScriptia laajentava koodi kirjasto. 
 
Git – Versiohallintaan käytettävä työkalu. 
 
SFTP – Tiedostojen kopiointiin ja siirtelyyn käytetty protokolla, joka toimii SSH-yhteyden 
ylitse. 
 
Bugi – Virhe koodissa, joka ilmenee yleensä rikkinäisenä toiminnallisuutena sivustolla 
 
Debuggaus – Koodin tutkintaa, jonka tavoitteena on saada selville miksi jokin osa 




2 Lähtötilanteen kuvaus  
2.1 Nykyisen työn analyysi 
Työtehtäviini kuuluu WordPress sivustojen kehitys ja ylläpito. Kehityksessä keskityn tällä 
hetkellä erinäisiin projekteihin, jossa vanhempia WordPress sivustoja kehitetään uusiin 
versioihin. Sivustoista halutaan nopeampia, kevyempiä ja responsiivisempia.  
Rakennamme sivustoja käyttäen pääasiassa PHP-kieltä. Tämän rakennuksessa myös 
HTML tuntemus on olennaista, sillä PHP koodilla generoidaan HTML:ää. Rakentamamme 
sivustot tyylitämme CSS-tiedostolla, joka koostuu useista SASS/SCSS tiedostoista. Itse 
koodaus tapahtuu SCSS tiedostoihin ja ne sitten prosessoidaan Gulp-automaatio 
työkalulla. Työkalu lisäksi käsittelee myös JavaScript tiedostot, joissa käytämme jQuery 
kirjastoa hyödyksemme.  
Kehitystyössä joutuu koodin kirjoittamisen lisäksi käyttää paljon aikaa ongelmien 
selvittämiseen erilaisin debuggaus tekniikoin. 
 
Käytämme työssä versiohallintajärjestelmänä Gittiä. Haen projektien lähdekoodin 
käyttämällä SourceTree nimistä sovellusta. Sovellukseen pitää ensin syöttää ssh 
avainparin toinen avain, jotta yhteys on turvallinen tietovaraston ja oman koneeni välillä. 
Kaikki projektiemme löytyvät yhteisestä kooste sivustosta, josta löytyy linkit niiden 
imurointiin gitin avulla. 
Kun minulla on projekti koneellani voin aloittaa koodin muokkauksen. Jokaisen muutoksen 
jälkeen työn tulokset voi nähdä kehitys sivustollamme, joka on kehitystyötä varten luotu 
kopio tuotantosivustosta. Koska useampi kehittäjä työskentelee saman projektin parissa, 
on gitissä usein ruuhkaa ja on oltava hyvä kommunikaatio sen suhteen, ettei useampi 
kehittäjä tee muutoksia samaan tiedostoon. Näin vältämme muutosten yhdistyksessä 
mahdolliset virhetilanteet. 
 
Saamme projektiin liittyvät tehtävät Basecamp sivuston kautta, jossa sekä me että 
asiakas pystyy kirjoittamaan tehtävät listaksi kuvauksien ja kommenttien kera. Listasta 
valitaan tehtävä, merkitään se omalla nimellä ja ruvetaan työstämään kuvattua tehtävää. 
Tehtävien nimimerkintä on hyödyllistä, sillä siitä näkee kuka tehtävää on tekemässä ja 
siten voidaan välttää tilanteita, jossa kaksi kehittäjää yrittää toisistaan tietämättä ratkaista 
samaa ongelmaa. Basecampin kautta tapahtuu myös viestintä asiakkaan kanssa.  
 
Pystyn nykyään rakentamaan sivustoa kaikin puolin itsenäisesti, mutta haastavimmissa 
asioissa voin kysyä aina neuvoa kollegoilta. Joukossamme on useita kokeneita koodaajia, 
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jotka osaavat aina tarvittaessa auttaa. Työssä tuleekin usein tilanteita, jossa useampi 
kehittäjä miettii ongelmaan ratkaisua. Näin kukaan ei joudu kohtaamaan vaikeuksia yksin.  
 
Joka viikko pidän yhden WordPressin päivityspäivän, jolloin päivitän kaikki mahdolliset 
osat WordPressistä. Tämä sisältää itse wordpressin, sen teemat sekä käyttämämme 
kolmansien osapuolien lisäosat. Viikoittaisen päivitysrutiinin lisäksi teen päivityksiä myös 
muina päivinä mikäli ilmestyy kiireellisiä tietoturvaan liittyviä päivityksiä lisäosiin tai 
Wordpressiin. Käyn päivitysten aikana läpi jokaisen sivuston, jota asiakkaallamme on 
tuotannossa. Käytän päivittämisessä apuna ManageWP nimistä työkalua. Se listaa 
kaikkien sinne lisättyjen sivustojen lisäosat, joihin on saatavilla päivityksiä. Käyttöliittymän 
kautta voi monitoroida päivitettävien lisäosien määrää, nähdä missä on päivitettävää ja 
itse päivitys hoituu myös käyttöliittymän kautta. Lisäosien lisäksi ManageWP:ssa voi 
päivittää myös teemat ja itse WordPressin.   
 
WordPress töiden lisäksi olemme myös tiiviissä yhteyksissä suoraan asiakkaisiin. 
Nykyään olemme kaksi päivää viikosta asiakkaan toimitiloissa työskentelemässä. Tämä 
mahdollistaa sen, että asiakkaat pystyvät tavoittamaan meidät helposti esimerkiksi 
pienten muutospyyntöjen kanssa. Läheinen kontakti asiakkaan kanssa edellyttää sitä, että 
meillä on oltava hyvät asiakaspalvelutaidot. 
 
2.2 Sidosryhmät työpaikalla 
Yrityksessä pääasiallisiin sidosryhmiin kehittäjän näkökulmasta kuuluu oman yrityksen 
piiristä muut kehittäjät, esimies ja graafikot. Asiakkaan puolelta voitaisiin erillisinä 
sidosryhminä pitää heidän digitiimiänsä ja toimitusta. Olemme molempien kanssa 





Kuva 1: Kehittäjän sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät 
 
Omat kehittäjämme on jaettu eri tiimeihin jotka ovat vastuussa eri asiakkaista ja 
toiminnoista. Tiimi, jossa itse olen mukana, huolehtii yhdestä asiakkaasta, jolla on 
tuotannossa lukuisia eri sivustoja. Toiset tiimit pitävät huolen muiden asiakkaiden 
sivustoista, sekä kaikille sivustoille yhtenäisesti kuuluvista maksullisista 
toiminnallisuuksista. Tiimimme sisällä meidät on vielä jaettu eri ryhmiin, jotka huolehtivat 
eri osa-alueista kehityksessä. Toiset ryhmät hoitavat eri sivustojen kehitystyöstä, oma 
ryhmäni on viime aikoina keskittynyt päivittämään eri lehtisivustoja uuteen versioon. 
Lisäksi on vielä ryhmä, joka vastaa sivustoilla tarvittavista nopeista reagoinneista korjaus- 
ja parannuspyyntöihin. 








Asiakkaan puolella heidän digitiiminsä vastaanottaa toimitukselta kaikki heidän pyynnöt ja 
toiveet sivustojen suhteen.  Digitiimi puolestaan priorisoi ja välittää tehtävät meille, 
suodatettuaan ensin pois pyynnöistä ja toiveista kaikki mahdottomat tehtävät ja sellaiset 
joiden toteuttamisessa ei ole kokonaisuuden kannalta heidän mielestä järkeä. Digitiimin 
laittamat tehtävät tulevat yleensä suoraan meille, mutta esimies pystyy tässä välissä vielä 
tarpeen vaatiessa ohjata meitä kehittäjiä ja päättää lähdemmekö tekemään asetettuja 
tehtäviä vai kannattaako niistä keskustella vielä asiakkaan kanssa. Tämä suodatus pitää 
huolen siitä, että me kehittäjät emme huku tehtäviin, joita ei välttämättä kannata edes 
tehdä. Toimituksen kanssa tapaamme usein kokouksissa, joissa esimerkiksi käydään läpi 
sivustojen kehitysvaiheessa sivujen ulkoasua ja toiminnallisuuksia.  
 
2.3 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 
Eniten vuorovaikutusta työpaikalla tapahtuu sisäisten sidosryhmien välillä, eli toisten 
kehittäjien sekä esimiehen kesken. Vuorovaikutuksessa käymme yhteisesti läpi koodia, 
tehtävälistoja ja tehtävien priorisointia. Keskustelemme usein koodista ja siihen liittyvistä 
ongelmista. Toisinaan löydämme keskustelun kautta ratkaisuja, joita ei yksin miettiessä 
tule ajatelleeksikaan. Keskustelut käydään pääasiassa suomeksi, mutta meidän 
joukossamme on kaksi ulkomaalaista työntekijää, joiden kanssa keskustelemme 
englanniksi. Heidän läsnä ollessa pidämme myös kokoukset englanniksi. 
 
Istumme omassa toimipisteessämme avotoimistossa lähellä toisiamme, mikä helpottaa 
yhteydenpitoa. Avotoimistossa huonona puolena on kuitenkin ympärillä olevan 
melusaasteen määrä, joka häiritsee keskittymistä. Asiakkaamme toimistossa meidän 
porukalla on oma työhuone, mikä soveltuu myös erinomaisesti työskentelyyn. Ulkoiset 
häiriöt ovat minimissään, lukuun ottamatta toisinaan tiloissa poikkeavia asiakkaita, joilla 
saattaa olla kysyttävää tai muuta asiaa.  
 
Vuorovaikutus asiakkaan kanssa toteutuu suurimmaksi osaksi asiakkaan saapuessa 
työhuoneeseemme. Samassa huoneessa työskentelee myös ryhmä, joka huolehtii 
sivustoilla tarvittavista pikaisista korjauksista ja kehitystarpeista. Useimmiten asiakkaalla 
on heille asiaa, mutta toisinaan myös meitä sivustojen kehitystiimin jäseniä tullaan myös 
katsomaan ja käymään läpi meneillään olevien projektien asioita. Käymme myös usein 
asiakkaan kanssa heidän toimipisteellään kokouksissa koskien sivustojen 
kehitysprojekteja. Etenkin uusien projektien suunnittelu kokouksissa pystymme 
vaikuttamaan ottamalla heti kiinni heidän ideoistansa ja mainita jos jotkin niistä ovat 
erityisen työläitä toteuttaa ja ehdottaa muita toteutustapoja, mikäli meillä on niitä 
olemassa. Näissä kokouksissa on yleensä mukana muutakin väkeä, kuin heidän 
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digitiiminsä, joten he eivät kaikki ole yhtä teknisesti tietoisia mitkä ovat parhaita 
toteutustapoja sivustoilla. 
 
3 Päiväkirjaraportointi  
3.1 Seurantaviikko 1  
Maanantai 18.09.2017  
 
Päivän tavoitteena on saada sivustoillamme päivitettyä kaikki Wordpressin lisäosat, joihin 
päivityksiä on tällä hetkellä saatavilla. Työ on rutiininomainen toimenpide, joka suoritetaan 
joka viikko. Päivitystyötä ensimmäistä kertaa tehdessäni minulle neuvottiin, että yleensä 
päivitykset on tehty maanantaisin, joten adoptoin tämän omaksi toimintamallikseni. Mikäli 
päivitysten jälkeen aikaa jää jäljelle, niin se käytetään keskeneräisten projektien 
edistämiseen. 
 
Tämä päivä aloitettiin vaihtamalla erääseen blogiin header kuva. Olin epähuomiossa 
katsonut, että kuva näyttää oikealta, mutta todellisuudessa käytössä ollut kuva oli liian 
pieni resoluutioinen. Ongelma ratkesi vaihtamalla käytössä oleva kuva oikeaan. 
Seuraavaksi kävin joka maanantaisen lisäosien päivitys urakan kimppuun.  
 
Lisäosien päivityksen jälkeen sähköpostiini oli tullut kysely mainos scriptistä, joka ei enää 
toiminut. Kyseinen scripti ei toiminut, koska sen toiminta on itseasiassa korvattu uudella 
scriptillä. Sivustot joita ylläpidämme hyödyntävät yhteistä isäntäteemaa, joka sisältää 
tuhansia rivejä koodia sisältäen JavaScript funktioista, PHP-koodia ja tyyli tiedostoja. 
Poistetun scriptin korvannut uusi versio sijaitsee juuri tässä isäntäteemassa ja sen 
käyttöönotto sai mainospaikan taas toimimaan.  
 
Projekti, jonka parissa työskentelen, on eräs merkittävä suomalainen lifestyle-sivusto. 
Katselin tämän sivuston korjaus listaa, jos sieltä löytyisi sopivaa tehtävää loppupäiväksi. 
Tehtävistä suurin osa on kuitenkin merkitty jollekin toiselle tehtäväksi. Listalla jäljellä 
olevat tehtävät, joita ei ole merkitty kenellekään ovat jo valmiita ja korjattu. 
 
Listalta löytyi kuitenkin kaksi tehtävää, jotka kummatkin olivat simppeleitä CSS tyylin 
korjauksia. Jos artikkelissa oli käytetty <code> tagia, niin fontti muuttui vääräksi. Yliajoin 
määrityksen omallani, jolloin ongelma korjaantui. Myös artikkelin kainalotekstissä oli 
löytynyt väärää fonttia, mutta senkin pystyin korjata yliajamalla väärät määritykset uusilla. 
Korjatessani tyylejä huomasin uuden ongelman: tyylimuutokseni eivät näkyneet sivulla, 
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vaikka kuinka paljon tein muutoksia tyylitiedostoon. Ennen työpäivän päättymistä kerkesin 
kuitenkin havaita mistä ongelma johtui. Olin vahingossa katsonut tuotanto sivuston sivua 
yrittäessäni havaita tekemiäni muutoksia. Muutokset eivät tietenkään näy heti 
tuotannossa, koska ne tulevat ensin kehityspalvelimellemme. Havaittuani oman virheeni, 
pystyin siirtymään ratkaisemaan alkuperäistä ongelmaa. Tässä vaiheessa huomasin 
kuitenkin työajan päättyneen, joten päätin jatkaa tehtävän tekoa seuraavana päivänä. 
 
Tiistai 19.09.2017  
 
Päivän tavoitteena on jatkaa kehitystyötä pääprojektiin liittyen. Aloin aamusta jatkamaan 
edellisenä päivänä kesken jäänyttä tyylien korjaamista. Kun olin tajunnut oman virheeni, 
ei korjaus enää sen jälkeen ollut vaikeaa toteuttaa. Valitsin kehityspalvelimelta 
umpimähkään artikkelin ja lisäsin sinne oman kyselyn, jonka kautta pääsin tyylittelemään 
kyselyn vaihtoehtoja ja vastauksia. Tein oman kyselyn koska en löytänyt artikkelia jonka 
tyyppi olisi ollut valmiiksi ”kysely”. 
Kirjaan basecamppiin molemmat tyylien korjauksiin liittyvät tehtävät tehdyiksi. 
 
Etsiessä uutta tekemistä tehtävälistalta löysin yhden tehtävän, jossa hommana oli sama 
kuin tämä aikaisempi CSS korjaus kainalotekstissä. Ilmoitin tehtävän kommenteissa, että 
tämä ongelma on korjaantunut tuon aikaisemman korjauksen myötä. Asiakas huomasi 
tämän ja tehtävä merkattiin tehtävälistalla tehdyksi asiakkaan toimesta. 
 
Uusien tehtävien poimiminen tehtävälistalta on haasteellista, koska siellä on paljon 
tehtäviä, joita ei ole vain merkitty tehdyiksi. Varmuuden vuoksi ne pitää kuitenkin tarkistaa 
onko ne tehty kunnolla koska ne ovat jääneet listalle roikkumaan. 
  
Huomasimme, että ”Google Analytics” palvelua käyttävää ”suosituimmat artikkelit” 
vimpainta laajentava vimpain ei toimi sivuston resepti sivulla. Kyseessä on erittäin 
kummallinen ongelma, sillä tuota vimpaimen laajennus ei muuta alkuperäisestä Analytics 
hausta mitään muuta kuin post typen reseptiksi. Tarkistin tietokannasta, että resepti post 
typen posteja löytyy kyllä. Kollega ilmoitti aloittaneensa tutkia ongelmaa jo aikaisemmin, 
joten annettuani havaintoni hänelle siirryn etsimään uusia tehtäviä. 
  
Työntekoa haittaavat yhtäkkiset ongelmat GIT:n kanssa. Sekä minulla että yhdellä 
kollegalla molemmilla yhtäkkiä GIT antaa lähes jokaisella pullilla fataalia virhettä. 
Ongelmaa jatkui yli tunnin. Verkkoa vaihtamalla saattoi saada yhden pullin tehtyä, mutta 
sekään ei toiminut aina, eikä voi olla oikea ratkaisu tähän pulmaan. Hetken kuluttua kaikki 




Seuraavaksi mietittiin sivustolla Internet Explorer ongelmaa. Alue joka on jaettu grid:llä 
kolmeen ”width(calc 100%/3)” määrityksellä ei toiminut Explorerilla. Sivu näytti vain 2 
kolumnia ilman mitään näkyvää syytä. Ilmeisesti Internet Explorer suorittaa ”calculate” 
toiminnon jotenkin eri tavalla kuin muut selaimet, mikä saattaa heittää kokoa millin liian 
suureksi ja tällöin kolumnit eivät enää näy oikein. Totesimme, että Internet Explorer 
tosiaan laskee määrityksen väärin ja ongelman voitiin ratkoa lisäämällä määrityksen 
perään ”- 0.1px”. 
 
Löysimme Internet Explorerilla kaupalliselta sivustoltamme pahan ongelman. Artikkelit 
pääsivulla olivat täysin rikki ja levinneet koko ruudun levyisiksi. Mietimme pitkään, että 
missä vika on. Ruokatauon jälkeen vedimme etusivun HTML validoijan läpi ja se löysi 
sulkemattoman <a> elementin. Tämän korjaaminen korjasi koko ongelman. 
  
Kollega ilmoitti, että eräällä toisella sivustolla ”contact form 7” niminen lisäosa ei toimi 
oikein ja se pitää palauttaa aikaisempaan versioon. Onneksi minulla on hyvät 
varmuuskopiot. Vanha versio lisäosasta palautettu. Tämä oli ilmeisesti erityistapaus tuolla 
sivustolla, joten meidän ei tarvitse pelätä muiden sivustojen ”contact form 7” -lisäosien 
puolesta. 
  
Keskiviikko 20.09.2017  
 
Tämän päivän tavoitteena on jatkaa projektimme kehitystyötä pyrkien viemään sitä 
mahdollisimman pitkälle. Aamusta olimme kerran kuussa pidettävässä aamupalaverissa. 
Kävimme palaverissa läpi yrityksen taloudellisia tuloksia sekä toisen ryhmän projektia ja 
heidän hankaluuksia vaikean asiakkaan kanssa. Työ oli heillä venynyt kuukausia 
pääasiassa sen takia että asiakas ei tiennyt mitä halusi ja suunnitelmat muuttuivat 
jatkuvasti. 
 
Palaverin jälkeen aloin pohtimaan mikä homma olisi hyvä aloittaa seuraavaksi. 
Vaihtoehtoina on vanhemmassa projektissa rakentamamme sovelluksen jatkokehitys tai 
nykyisen projektin tehtävälistan läpikäynti ja sieltä taas hommien etsiminen. Päädyin 
katsomaan mitä pystyn tekemään jatkokehityksen eteen. 
  
Aloitin suunnittelemaan muokattavien linkkien dynaamista luontia sovelluksessa. Mietin 
yhtenä vaihtoehtona Advanced Custom Fieldsin käyttöä, mutta totesin että ACF ei ehkä 
olekaan paras ratkaisu, sillä kentän täyttö olisi liian kaukana eroteltuna sovelluksen 
muiden kenttien täytöstä. On ehkä parempi pitää kentät siellä missä ne nyt ovat, mutta 
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parannella niitä vain ulkoisesti. Sovelluksen jatkokehitys vaikuttaa sen verran aikaa 
vievältä ja haasteelliselta, että päätin siirtyä takaisin pääprojektin pariin. 
 
Ongelmia on esiintynyt artikkelien loputtoman latauksen eli niin sanotun infinite scrollin 
kanssa. Selaimen konsoli ilmoitti JavaScript virheestä, mutta en löytänyt ongelman 
lähdettä oikein mistään. Ongelmaksi lopulta kuitenkin osoittautui jQueryn mask lisäosa 
jota ei löytynyt, sillä se haetaan sivulatauksen yhteydessä. Kun maskia ei ollut 
ensimmäisessä artikkelissa haettu ja seuraava infinite scrollin lataama artikkeli tarvitsi 
sitä, eikä maskia sitten löytynytkään niin lopputuloksena oli virheilmoitus. Ongelma 
ratkaistiin infinite scrollin suhteen niin, että laitoimme uuden artikkelin latauksen yhteyteen 
tarkistuksen siitä, onko siellä missään käytössä mask lisäosaa tarvitsevia osia. Mikäli 
maskia tarvittiin, se ladataan. 
  
Seuraavaksi rupesin googlesta etsimään ratkaisua Safari-selaimessa esiintyvään 
ongelmaan ratkaisua. Ongelmana oli se, että div elementit eivät veny vanhempi elementin 
korkeuteen ”height 100%” määrityksellä, joka toimii kaikilla muilla selaimilla. 
 
Torstai 21.09.2017  
  
Päivän tavoitteisiin kuuluu projektin yleinen kehitys ja sivustoon kuuluvan kaupallisen 
sivun korjausten suorittaminen. 
Aamulla jatkoin edellisenä päivänä aloitetun kaupallisen sivun tyylittämiseen liittyvän 
ongelman ratkontaa. Ilmeisesti pelkästään mobiili näkymässä haluttiin artikkelin ingressin 
sijoittuvan kuvan alle eikä sen päälle. Ainoa toimiva ratkaisu oli siirtää ingressi 
JavaScriptiä hyödyntäen. Kollega oli tehnyt jo valmiiksi JavaScript funktion, jonka avulla 
voimme siirrellä elementtien paikkaa keskenään, mutta en täysin vielä ymmärtänyt miten 
sitä käytetään. 
 
Toinen kollega oli ratkaissut tuon ingressin siirron omalla tavallaan. Ingressi tulostettiin 
artikkeliin kahdesti mikä ei ole ideaali ratkaisu kaksinkertaisen sisällön vuoksi, näistä 
toinen sitten vain piilotettiin riippuen käyttäjän ruudun leveydestä. 
  
Yhdessä tehtävässä ihmeteltiin footerbar nimisen elementin leveydestä aiheutuvaa 
ongelmaa. Tarkemmin sanottuna kun käyttäjän ruudun leveys oli alle 330 pikseliä, kuten 
esimerkiksi matkapuhelimilla, niin sosiaalisen median nappulat tulivat ”lue seuraavaksi” 
alueen päälle. Ehdotin ratkaisuksi sosiaalisen median nappuloiden välisen tilan 





Toisessa tehtävässä haluttiin blogeihin viittaava tagi pois kaupallisen sivun artikkeleiden 
header kentistä. Poistin tämän luomalla ehtolauseen, että jos käyttäjä on kaupallisen 
sivun blogi ID:llä, niin näytetään pelkästään se osa alkuperäisestä funktiosta joka tulostaa 
blogi tagin jälkeiset asiat eli tässä tapauksessa kaupallisen sivun oman tagin. 
  
Tehtävien lomassa odottelimme yhä vahvistusta asiakkaalta aiempien tehtävien 
kommentteihin. Niitä odotellessa piti taas löytää uutta tekemistä itselle. Projektin 
kehitystyö oli melko hankalassa vaiheessa osaamisen kannalta. Asiakkaan vastauksia 
odotellessa siirryin takaisin miettimään ratkaisua Safari-selaimen ongelmiin. Onnistuin 
kuitenkin lopulta ratkaisemaan ongelman. Ongelmassa oli kyse siis elementtien 
korkeudesta ja siitä miten rinnakkaiset div elementit eivät venyneet kaikki yhtä pitkiksi 
keskenään pelkästään Safaria käyttäessä. Ongelma ratkesi laittamalla vanhempi 
elementille määritykset ”display: flex” ja ”flex-direction: column” sekä lapsielementille ”flex-
grow: 1”. Ongelman ratkaiseminen sai aikaan suurta onnistumisen tunnetta, sillä monet 
kollegat ovat tapelleet aiemmin saman ongelman parissa. 
 
Perjantai 22.09.2017  
 
Päivän tavoitteena on saada tehtyä projektiin liittyen lisää korjailuja ja vietyä Basecampin 
tehtävä listaa eteenpäin. Aamu alkoi tuttuun tapaan bugikorjauksilla. Aamusta huomasin, 
että luomani ”footerbar” elementin tyylimääritykset eivät täysin vastanneet haluttua. 
Koodia sekoitti se, että koodissa responsiivisuus oli osittain tehty min-width ja osa max-
width määrityksillä. Nämä määritykset saivat aikanaan sekasortoa tyyleissä. Korjasin 
ongelman rakentamalla uudestaan koko CSS osuuden järkevämmäksi. Nyt 
responsiivisuuteen liittyvät määritykset ensinnäkin löytyvät niiden luokkien sisältä, joihin 
niiden tulee vaikuttaa, eivätkä yhdestä valtavasti responsiivisuus määrityksestä. Opimme 
tästä, että vaikka asiakas antaa valmista CSS koodia käytettäväksemme niin sitä ei 
kannata käyttää tutkimatta sitä ensin itse tarkoin, että se on yhteensopiva muun koodin 
kanssa. Koodissa kannattaa olla yhdenmukaisesti joko vain min-width tai vain max-width 
määrityksiä. Koodi on silloin huomattavasti selkeämpää ja helpompaa lukea. 
  
Olemme päivän aikana myös tutkineet koodia yhden tehtävän takia, jossa huomautetaan, 
että artikkelin tagit ovat ulkona kontekstistaan. Ne olivat ilmeisesti jääneet ulkopuolelle 
oikeasta container luokastaan. Tämän oli kollega ongelmaa tutkiessani jo kerennyt 




Seuraavaksi tutkittiin artikkelityyppiä "Kysely", jonka kanssa on ilmennyt ongelma ”lähetä” 
nappulan yhteydessä. Kun käyttäjä lähettää kyselyyn kirjoittamansa vastauksensa niin 
tapahtuu uusi sivulataus ja käyttäjä joutuu sivun alkuun eli sivun yläosaan. Sivun käytös 
voi vaikuttaa käyttäjästä sekavalta ja vastausten perillemeno voi jäädä epäselväksi. 
Tähän haluttiin lisätä toiminto, että sivulatauksen jälkeen käyttäjä siirretään 
automaattisesti takaisin kyselyn loppuun näkemään kyselyn tulokset. Tutkin asiaa ja 
huomasin, että kysely on Advanced Custom Fieldsin lisäosan toiminto. Lähetä nappula 
tulee siis sieltä, eikä meidän omasta koodistamme. Kävin tutkimassa palvelimelta lisäosa 
kansiota ja löysin sieltä ACF:n kansiot, mutta lisäosa on osoittautunut hyvin laajaksi ja 
monimutkaiseksi kokonaisuudeksi. Vaikka etsin suoraan hakusanalla <input 
type="submit" niin en ollut löytää kyseistä kohtaa, jotta saisin sinne lisättyä koodin joka 
siirtäisi selaimen ankkuriin kyselyn kohdalla. Hetken ACF kenttiä mietittyäni päädyin 
kuitenkin yksinkertaisempaan ratkaisuun. Lisäsin koodiin rivin JavaScriptiä, joka siirtää 
käyttäjän oikeaan kohtaan, mikäli sivulla sivulatauksessa havaittu vastaus kyselyn 
lähettämisestä eteenpäin. Sain myöhemmin uuden tehtävän päivittää Wordpress versiot 
sivustoille, joilla sitä ei ole vielä päivitetty. Löysin kolme sivustoa, jotka pitää päivittää. 
Sivustoja varmuuskopioitaessa aikaa kuluu melko runsaasti, joten päätin samalla yrittää 
korjata ManageWP liittyvää ongelmaa. Jostakin syystä eräille sivustoille ManageWP ei 
saa yhteyttä, vaikka niille on asennettu oikea lisäosa. Yritin ratkaista ongelmaa 
asentamalla lisäosan uudestaan, mutta se ei auttanut. 
 
Tietokantojen varmuuskopiointiin käyttämäni ohjelma toimi liian hitaasti, joten päätin 
jatkaa urakkaa seuraavana päivänä. Iltapäivällä oli vielä PHP koulutusta, jossa kävimme 
läpi sivujen latausnopeuksia. Pyrimme havaitsemaan latauksia hidastavia tekijöitä ja 




Joka viikko on yksi päivä pyhitetty lisäosien ja WordPressin päivittämiselle. Hommassa 
käytetään ManageWP palvelua, jossa kaikki meidän sivustomme ovat listattuna ja sieltä 
käsin voi päivittää lisäosia joista on saatavilla uudet versiot. Varmuuden vuoksi otan aina 
varmuuskopiot jokaisesta päivitettävästä Lisäosasta. Mikäli jotakin menee vikaan, niin 
minulla on aina tuore varmuuskopio, jolla mahdolliset ongelmatilanteet saadaan nopeasti 
selvitettyä. Käytän varmuuskopioiden tekemiseen WinSCP ohjelmistoa SFTP-yhteyden 





Kuva 3: Lisäosien päivitysnäkymä ManageWP palvelussa 
 
Päivityksiä voi tehdä kuka tahansa, mutta olen itse ottanut vastuun erään asiakkaamme 
sivustoista, joka kattaa lukumäärältään kymmeniä eri kohteita. Työ on haastavaa, sillä se 
vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta, vaikka se on samalla hyvin yksinkertaista ja 
monotonista klikkailemista. Virheitä sattuu kaikkein todennäköisimmin, kun päivittäjä on 
väsynyt eikä kiinnitä tarpeeksi huomiota työhönsä. Päivitysten lomassa tulee tarkistaa 
mahdollisimman tarkasti päivitettävää sivustoa, ettei mitään hajoa uusien lisäosien tai 
WordPress versioiden takia. 
 
Projektihallinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä käytämme Basecamp sivustoa. Sivustolla 
sekä me, että asiakas pystyy listaamaan tehtäviä, jotka meidän kehittäjien kuuluu 
suorittaa. Olemme ottaneet käytännöksi merkitä tehtävät yleensä omalla nimellä, kun 
lähdemme työstämään niitä. Tehtäviä nimimerkitsemällä pyritään välttämään sitä, että 
kaksi kehittäjää työstäisivät tietämättään samaa tehtävää. Kun listalla oleva tehtävä on 
merkitty tehdyksi niin yleensä asiakas tarkistaa työn jäljen ja kuittaa sen suoritetuksi, 
mikäli hän on tyytyväinen työn tulokseen. 
 
Työssä joudumme usein tyylitiedostoja kirjoittaessamme ylikirjoittamaan poikkeuksellisen 
paljon valmista koodia. Tyylitiedostoissa useat määritykset periytyvät aiemmin mainitusta 
isäntäteemasta, jolloin vääränlaisen tyylin etsiminen ja poistaminen ei ole toimiva ratkaisu. 
Tyylin poistaminen poistaisi määrityksen myös kaikilta muiltakin sivustoilta, jotka 
hyödyntävät isäntäteemaamme. Teeman laajuus on sekä vahvuus, että heikkous. 
Isäntäteemaa hyödyntäessämme pystymme pystyttämään uudet verkkosivut todella 
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nopeasti ja ne saavat heti asiakkaamme sivustoille yhtenäisen rungon sekä 
tyylimäärityksiä. Kaikki tärkeimmät yhtenäiset toiminnallisuudet löytyvät isäntäteemasta, 
jolloin niitä ei tarvitse rakentaa aina uudestaan. Heikkoutena tämän teeman käytössä on 
kuitenkin sen kankea joustavuus erilaisiin sivustorakenteisiin. Kaikki erikoiset ratkaisut 
vaativat paljon työtä, jotta saisimme kaikki isäntäteeman määritykset yliajettua. Hyvänä 
esimerkkinä tästä on navigaation, joka on hyvin syvälle teemaan koodattu. 
 
  
3.2 Seurantaviikko 2  
Maanantai 25.09.2017  
 
Tämän päivän tavoitteena on saada aikaiseksi kunnon varmuuskopiot sivustoista, jotka 
aion päivittää uuteen Wordpress versioon. Lisäksi päivän aikana tehdään viikoittaiset 
lisäosa päivitykset. Urakka aloitettiin avaamalla HeidiSQL ohjelmiston tietokantojen 
käsittelyä varten ja ottamalla ensimmäisestä sivustosta tietokannasta varmuuskopio. 
Aloitin tällä, koska perjantaina en saanut kunnon varmuuskopiota tehtyä ohjelmiston 
liiallisen hitauden takia ja hitaalla se tuntui tänäkin päivänä käyvän. Ohjelma meni (ei 
vastaa) tilaan lähes 10 sekunnin välein tätä tehtävää tehdessä. 
Samalla kun HeidiSQL uurasti tietokannan parissa, kävin viikoittaisen lisäosa päivitys 
urakan kimppuun. Asiakkaamme sivustojen lisäosa ja Wordpress päivitykset ovat minun 
vastuullani. ManageWP palvelussa on ilmennyt jonkinnäköistä vikaa. Se ei saa yhteyttä 
kaikkiin sivustoihin. Kun olen poistanut sivuston ManageWPstä ja yritin laittaa sitä 
uudestaan niin yhteyttä ei tosiaan muodostu. Lähetin asiasta viestiä ManageWPn 
asiakastukeen.  
 
Ryhdyin päivän lopuksi vielä päivittämään kehitys sivustoja uuteen Wordpress versioon, 
mutta en kerennyt päivän aikana saada kaikkia päivitettyä.  
 
Tiistai 26.09.2017  
 
Päivän tavoitteena on saada päivitykset hoidettua loppuun. Mikäli aikaa jää ylimäärästä 
niin toisena tavoitteena on saada vietyä projektia taas eteenpäin 
 
Kuulin eilen ennen kotiin lähtöä, että sivusto olisi valmis vietäväksi uuteen versioon 
tuotantoon, joten aamulla piti kuitata kaikkiin valmiisiin tehtäviin, että kyseiset muutokset 
löytyvät pian tuotannosta. 
Pystyin varmistamaan, että päivitys oli tosiaan mennyt julki. Vielä piti tarkistaa, että 
tekemäni muutokset näkyivät sivustolla oikein. Priorisoin muutosten tarkistusta, koska 
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mikäli mitään virheitä löytyy niin ne on korjattava niin pian kuin mahdollista. 
Tehtävien kuittaukset hoidettua palasin kehitys sivustojen Wordpress päivityksiin ja tämän 
jälkeen hoidin loput lisäosa päivitykset. Lisäosa päivitykset on saatu tehtyä iltapäivään 
mennessä. Testailin samalla tuota manageWP ongelmaa. Suurimmalla osalla 
ongelmasivustoista lisäosan lisäys onnistuu, mutta lisäosa ei sen jälkeen saa yhteyttä 
muodostettua. Olen tästä vienyt infoa eteenpäin. Yhdellä sivustolla saadaan erilaista 
virheilmoitusta, mutta en löytänyt ongelman ydintä. Eräällä kollegalla oli aavistus mistä se 
saattoi johtua, mutta emme kuitenkaan saaneet sitä lopulta korjattua. 
 
Keskiviikko 27.09.2017  
 
Päivän tavoitteena on pyrkiä ratkaisemaan ManageWPn ongelmat ja jatkaa edelleen 
projektin tehtävälistan tekoa. 
Löysin tehtäväksi hissitoiminnon luomisen mainoksiin. Tehtävään miettiessäni ratkaisua 
löysin yhdeksi mahdollisuudeksi määrityksen "position: sticky", mutta se on vielä huono 
ratkaisu meille koska kaikki selaimet eivät tue tuota määritystä. Ongelma täytyy ratkaista 
javascriptillä. 
Tehtävän ratkominen keskeytyy, kun kuulen toisella sivustolla olevasta PHP 
virheilmoituksesta kategoriasivustoilla. Tämän arvellaan johtuvan jostakin lisäosasta ja 
näissä tapauksissa minulta yleensä tiedustellaan mitä muutoksia sivustolla on tehty. Itse 
virhe ilmenee pelkästään, kun selataan sivustoa pääkäyttäjänä, joten tavalliset lukijat eivät 
saa virheilmoitusta. Tämä on tietenkin hyvä asia, mutta ongelma pitää silti saada 
korjattua. 
 
Ongelman lähteeksi epäiltiin jotakin lisäosaa, koska sivusto palautettiin kuukautta 
aiempaan versioon ja silläkin ongelma toistui. Ongelmaa oli myös havaittu muilla 
sivustoilla. 
Ongelman aiheuttajaksi huomattiin lisäosa nimeltä custom-permalinks. Lisäosasta oli 
kuitenkin julkaistu uusi versio, joka korjasi ongelman. 
  
Jatkoin mainoshissin tekoa, mutta en saanut vielä toimivaa versiota valmiiksi. Tehtävässä 





Torstai 28.09.2017  
 
Tämän päivän tavoitteena on saada aikaiseksi ensimmäinen toimiva versio 
mainoshissistä. Mikäli tämä saadaan kokonaan valmiiksi, niin voimme siirtyä ratkomaan 
muita projektin tehtäviä. 
 
Sain aikaiseksi ensimmäisen toimivan version JavaScriptillä. Sivupalkissa oleva määritys 
”position: fixed” aiheutti monia erilaisia ongelmia. Varsinkin pysäytyspisteet aiheuttivat 
ongelmia. Sivulla latautuu dynaamisesti mainoksia, jotka muuttavat sivun korkeutta ja 
siten tekivät mahdottomaksi staattisten pikselikorkeuksien määrittelyn sivupalkin 
pysäytyspisteille. Ratkaisuksi keksin, että tässä voidaan käyttää ”window.onload” -
funktiota, joka avaa JavaScriptin vasta, kun mainokset ovat jo ladattu sivulle. Tällöin 
saatiin oikea elementtien korkeus selville JavaScriptillä ja voitiin niiden avulla määritellä 
oikeat pysäytyspisteet missä sivupalkin hissin toiminta alkaa. Työssä piti myös muokata 
CSS tiedostoja, sillä ”position: fixed” aiheutti vääristymiä aikaisempaan määritykseen. 
Esimerkiksi elementtien leveys muuttui, kun ne eivät enää sijainneet kääre luokkiensa 
sisällä vaan liukuivat ruudun mukana. Kaiken muun lisäksi tässä piti vielä ottaa huomioon 
muuttuva ylänavigoinnin korkeus, joka saattoi vaihdella sen mukaa, miten korkealla 
käyttäjä on sivulla JavaScriptin alkaessa toimimaan. Myös pääkäyttäjän työkalupalkki 
vaikuttaa oikean korkeuden määrittelyyn. Funktiossa on lisäksi määritelty, että se ei 
laukea, ellei käyttäjällä ole käytössä yli tablettikoon kokoista selainta. 
 
Perjantai 29.09.2017  
 
Päivän tavoitteisiin kuuluu mainoshissin testaus ja lisäkehitys, PHP koulussa käynti ja 
toivottavasti oppia siellä jotakin uutta ja hyödyllistä. 
Aloitin päivän testailemalla mainoshissin toimintoa sivupalkissa. Se tuntui toimivan kaikilla 
sivuilla kuten pitääkin. Lisäsin Basecamppiin vielä kommentin, että sitä voi nyt testailla 
kehityspalvelimella. Mainoshissiä tulisi kehittää vielä lisää siten, että JavaScript ei laukea, 
ellei mainoksia ole ladattu sivulle. Kävin sivuja läpi ja huomasin, että lähes joka sivulla 
mainoksia sivupalkista löytyy. Ainoastaan artikkelisivuilla mainoksia ei ole, eikä siellä hissi 
toiminutkaan, vaikka en ollut mitään muutoksia vielä tehnyt. Kaikki tuntui siis toimivan 
odotetusti. 
 
Lisäsin tuon ehdon pakollisista mainoksista ja sitä testatakseni minun oli poistettava 
väliaikaisesti mainospaikka joltakin sivulta. Kokeen kohteeksi otin blogisivun 
kehityspalvelimelta. 
Totesin ehdon toimivaksi ja palautin mainospaikan takaisin sivupalkkiin. 
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Mainospaikan palautuksen jälkeen hissi jälleen toimi ja voimme olla täysin tyytyväisiä 
toimintoon.  
 
Yhdessä tehtävässä pyydettiin antamaan bloggaajille mahdollisuus käyttää artikkelikuvaa 
artikkelin header -osiossa. Tavallisesti tämän paikan kuvat on kutsuttu ACF kentästä, 
joten meidän piti tehdä tähän blogeille poikkeus. Olin hieman epävarma, miten tehtävä 
pitäisi oikeasti tehdä, joten katsoin mitä itse tehtävässä on vielä kirjoitettu. Olen saanut 
kuvauksen tehtävästä tähän asti vain kollegalta. Asiasta ei ollut kirjoitettu paljon tehtävän 
annossa. Ilmeisesti bloggareilla täytyy olla mahdollisuus vaihtaa alustaa, jolloin valmis 
ratkaisumme on huono. Sitä kautta lisätyt kuvat eivät välttämättä välittyisi uudelle 
alustalle. Tehtävä oli hyvin hankala saada alkuun ja etenemään. 
 
Päivän lopussa oli taas PHP koulua. Kävimme yhä läpi Wordpress-sivustojen 
suorituskyvyn parantamista. Edellisellä kerralla opimme, miten voimme etsiä sivuston 
hitaimpia toimintoja ja että nämä kohteet tulisi välimuistittaa oikein. Vaihtoehtoina oli 
levytallennus (super cache), välimuistiin tallennus (memcache) ja tietokanta tallennus WP 
transientilla. Näistä suositeltiin käyttämään kahta ensimmäistä, koska kolmas lisää 




Tämän viikon aikana ilmeni ongelmia viikoittaisten lisäosa päivitysten takia. Ongelmat 
eivät ole poikkeuksellisia, vaikkakin nykyään melko harvinaisia. En ollut aikaisemmin 
lisäosia päivittäessä vielä joutunut turvautumaan tekemiini varmuuskopioihin, joten tämä 
oli ensimmäinen kerta minulle. Varmuuskopioiden avulla pystyimme nopeasti korjaamaan 
ongelmat, mutta meidän tulisi keskittyä enemmän ongelmien havaitsemiseen 
mahdollisimman aikaisin. Tätä varten otin uudeksi käytännöksi lisätä sivumäärää, joita 
tarkkailen päivitysten yhteydessä. Tässä kyseisessä ongelmassa virhe huomattiin vain 
kategoriasivulla käyttäjän ollessa kirjautuneena WordPressiin, joten monipuolinen 
tarkistus on hyvä keino havaita virheitä. 
 
Aloitin tällä viikolla mainoshissin rakentamisen, josta tuli huomattavasti pitempi projekti 
kuin alun perin arvelin. Kuvittelin, että tehtävässä riittäisi vain CSS määrityksen lisäys 
elementtiin ja hissi toimisi sillä. Kuitenkin hissiä rakentaessa tulee ottaa huomioon perus 
toiminnallisuuden lisäksi myös suorituskyky. Ajattelin aluksi, että hissin alku ja 
loppupisteitä voitaisiin tarkkailla JavaScriptillä, mutta se olisi aiheuttanut valtavasti 
kuormaa ja hidastelua sivua selatessa. Tavoitteenani oli kuitenkin saada ensin toimiva 
versio aikaiseksi ja optimoida se jälkikäteen. 
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Mainoshississä hankalinta oli dynaamisten elementtien käyttäytymisen ennakointi. 
Mainokset eivät ole mukana sivulatauksessa, jonka lopussa yleensä JavaScript funktiot 
käynnistyvät, joten minun piti keksiä jokin keino viivästyttää tai muuten muuttaa 
ajankohtaa, jossa JavaScript luetaan. Löytämäni window.onload metodi tepsi tässä 
tapauksessa riittävän hyvin. Window.onload metodin etuna on se, että sen avulla koodi 
saadaan ajastettua vasta siihen aikaan, kun kaikki sivuston scriptit ja elementit ovat 
latautuneet sivulla (Chaffer & Swedberg 2012, 47). 
 
Viikon lopussa kävimme myös PHP koulua, jonka järjesti yrityksemme kokeneemmat 
kehittäjät. Heillä on vuosien kokemus PHP-kielellä koodauksesta, joten he ovat varsin 
päteviä opettamaan aiheesta. Etuna sisäisten kouluttajien käytössä on se, että pystyimme 
käyttämään käytännön esimerkkeinä omia projektejamme. 
Tällä viikolla kävimme läpi sivustojen optimointia. Meille oli valmistettu havainnollistava 
PowerPoint esitys eri keinoista välimuistittaa koodia WordPressillä. Lisäksi kävimme läpi 
yksityiskohtaisesti eri keinoja löytää sivustoja hidastavia tekijöitä ja miten niitä tulisi 
käsitellä. Kehittäjämme ovat kehittäneet meille oman profiling-työkalun, jonka avulla voi 
seurata sivulatauksien nopeutta ja nähdä mihin latauksissa aikaa kuluu. 
 




Päivän tavoitteena on saada tehtyä viikoittaiset lisäosa päivitykset ja muita töitä, mikäli 
aikaa jää. Kävin päivitysten kimppuun heti aamusta. Toivoin, että kerkeisin saada päivän 
aikana vietyä eteenpäin ratkaisua tuohon ManageWP:n toimimattomiin projekteihin. 
Tällä kertaa, kun päivitin lisäosia, niin tarkistin sivustoilta jokaisen päivityksen yhteydessä 
ainakin pääsivun, artikkelisivun ja kategoriasivun. Sivustoilla, jotka ovat rakennettu uuden 
isäntäteema versiomme päälle tarkistan myös blogisivun ja blogiartikkeli sivun koska 
niiden rakenne poikkeaa muista sivuista. 
  
Kollegan ehdotuksesta rupesin kirjoittamaan lokia lisäosista, jotka ovat hajottaneet jotakin. 
Loki sai heti 2 merkintää viime viikon lisäosa ongelmista. Loki tulee varmasti auttamaan 
seurantaa lisäosien toimivuudessa. 
  
Kesken töiden minulta tiedusteltiin toistamiseen, olenko tehnyt keskiviikkona mitään 
muutoksia eräälle urheiluun liittyvälle sivustolle. Näin omista varmuuskopio tiedostoista 
päivämäärät, jolloin niitä on muokattu. Tällä tavalla pystyin varmistamaan, että sinä 




Loppujen lopuksi koko päivä meni päivityksissä.  Välissä tietysti aikaa meni hieman 
pääprojektin ongelmien konsultointiin. Mietimme mahdollisia ratkaisuja blogi ongelmalle. 
Siellä käytettävä vimpain on todella raskas, jos sillä tahtoo hakea postauksia enemmän 
kuin yksi per blogi. Kollega rakensi ratkaisun muuttamalla koko blogiverkoston käsittelyyn 
liittyvää funktiota isäntäteemassamme. 
 
Tiistai 3.10.2017  
 
Tämän päivän tavoitteena on viedä eteenpäin pääprojektia.  
Aloitin päivän bugitestauksilla. Tarkemmin sanottuna availin kaikilla selaimilla etusivua ja 
selasin sivupalkkia toivoen, että kaikki pysyy kasassa. 
Löysin bugin sivupalkin toiminnasta. Jos sivuleveys on sen verran kapea, että 
navigaatioon tulee hampurilaisvalikko esiin, mutta sivulla ei ole vielä käytössä 
tablettinäkymää niin pysäytyspisteet eivät laskeutuneet oikein. Yritin korjata ongelmaa 
muuttamalla ”topbar” elementin korkeuden määrityksiä. 
Korjaus eteni hyvin, eikä siinä ilmennyt suuria vastoinkäymisiä sen lisäksi, että kollega 
omilla muutoksillaan rikkoi JavaScriptin, enkä voinut hänen korjaustaan odotellessa 
testata omaa tuotostani. Tässä olisi auttanut lokaali kehitysympäristö valtavasti. Muiden 
aiheuttamat ongelmat jatkuvat. Aikaa menee hyvin paljon yhdistys ristiriitojen 
selvittämiseen ja muutaman kerran on kadonnut koko sivun sisältö. 
 
Sivustosta haluttiin pikaisesti päivitys julki, joten kaikki tehtävät oli saatava 
julkaisukelpoiseen kuntoon. Oman työni sain helposti julkaisukuntoon. Muita kehittäjiä 
joutui hieman odotella. 
Mainoshissin toimintaan haluttiin lisätä tablettikoon huomioon ottaminen. Arvioin tehtävän 
olevan melko helppo suorittaa. Käytännössä minun tuli poistaa sivupalkin toisesta osasta 
hissitoiminta ja jättää se toiseen osaan, kun käyttäjä on tablettikoossa. 
Tehtävän suorittamisessa ilmeni pahoja ongelmia. Ensinnäkin liikutettava elementti on 
JavaScriptillä muuttanut suhteellista paikkaansa sivun rakenteella, joten hissin koodiakin 
on muokattava niin, että se ottaa huomioon kaikki muuttuneet olosuhteet. Lisäksi 
pysäytyspisteitä asetellessa minusta tuntui siltä, että jokaisella sivun päivityksellä 
elementit liikkuvat hieman jolloin asetukseni ovat noin kaksikymmentä pikseliä vinossa. 
Olen korjannut sijoitusta jo monesti ja aina lopputulos oli vinossa. 
 
Keskiviikko 4.10.2017  
 




Aamulla minua pyydettiin lisäämään uusi sivusto ManageWP tarkistuslistalleni. Lisäsin 
sivuston tarkistuslistalle, jonka käyn joka viikkoisen päivitysrutiinin yhteydessä läpi 
muistaakseni kaikki päivitettävät sivustot. 
Tämän jälkeen jatkoin sivupalkin mainoshissin kehittämistä. Voin tehdä vain pieniä 
muutoksia, sillä en tällä hetkellä pysty testaamaan mitään. Kuulin, että sivusto haluttaisiin 
päivittää uuteen versioon mahdollisimman pian, joten palautin tiedoston alkuperäiseen 
ennen muutoksiani olleeseen tilaan. Otin tiedostosta varmuuskopion itselleni ja siirsin 
muutokset takaisin tiedostoon heti, kun päivitys oli sivustolle ajettu. 
  
Yritin lisätä koodiin ”height” määritysten sijaan ”outerHeight” jos se ottaisi sivun ”margin” 
määritykset paremmin huomioon. En kuitenkaan päässyt kovinkaan nopeasti testaamaan.  
  
Sain välissä sähköpostia haavoittuvaisista Wordpress lisäosista ja päätin tarkistaa, ettei 
sivustoillamme ole noita käytössä. Kävin läpi yhden palvelimen kaikki lisäosat, eikä 
yhtäkään ilmoitetuista lisäosista ollut meillä käytössä. 
Vihdoin sivustosta saatiin vietyä päivitys julki. Tämä tarkoittaa sitä, että pystyin tuomaan 
omat keskeneräiset muutokseni takaisin kehityssivustolle ja pääsin testaamaan niitä. Tuo 
outerHeight luultavasti muuttaa mainoshissin toimintaa merkittävästi. 
  
Kovan uudelleenrakennuksen tuloksena sain viimeinkin täysin toimivan funktion 
aikaiseksi. Ongelmaksi osoittautui korkeuslaskuissa mukaan otettu ylänavigointi. En ollut 
tajunnut, että kun sillä on position fixed niin se ei todellisuudessa muuta sivun korkeutta 
mihinkään suuntaan vaan leijuu sivun päällä. Tämän korjaus vaati paljon muutoksia 
koodiin, mutta se kannatti. Kun desktop versio saatiin pikseleiltä viilattua kohdilleen, oli 
enää vähän työtä jäljellä tablettikoon säätämisessä kohdilleen. Tämän työn aloittamisesta 
on kulunut täysi viikko, vaikka välissä tein muitakin asioita. 
 
Torstai 5.10.2017  
 
Päivän tavoitteena jatkaa bugien etsintää sivustolta käyttämällä eri käyttöjärjestelmillä eri 
selaimia. Testailin pääasiassa hissin toimintoa. Havaitsin bugin iPadia käyttäessä. Näillä 
laitteilla on erikoisuutena se, että ne eivät lataa sisältöä näkyviin ennen kuin ne ovat 
ruudulla. Tämä aiheuttaa bugin hissitoiminnossa. 
 
Kun sivupalkin pitäisi lähteä liikkumaan niin se katoaakin kokonaan näkyvistä, kunnes 
käyttäjä nostaa sormen ja lopettaa selauksen. 
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Korjasin bugin Stack Overflow sivustolta löytyneellä vihjeellä, jossa neuvottiin lisätä 
elementtiin CSS "-webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);" joka huijaa käyttäjän konetta 
käyttämään suurempaa laitteiston kiihdytystä. 
  
Sivustolla ilmentyi uusi ongelma blogien yhteydessä. Ilmeisesti kommenttiosiossa näkyy 
kommentit, joita ei ole merkitty hyväksytyiksi. Ongelma vaati melko paljon tutkintaa, sillä 
wordpressin asetuksista valittu "näytä vain hyväksytyt kommentit" valinta ei korjannut 
ongelmaa ja tietokannasta näin, että tekemäni kommentti oli statukselta 'ei hyväksytty' ja 
silti se yhä näkyi sivulla. 
 
Keksin ratkaisun kollegan avustuksella. Comments.php tiedostossa ei ollut merkitty 
kaikkiin tietokanta kyselyihin, että haetaan vain hyväksytyt kommentit. Korjasin ongelman 
lisäämällä kyselyihin vaatimuksen, että kommentin tila on oltava hyväksytty ja siten 
ongelma ratkesi. 
 
Seuraavaksi piti alkaa miettiä sisältösivujen pilvenpiirtäjä nimisen mainoksien 
hissitoimintoa. Aikaisemmin tekemäni ratkaisu ei taipunut helposti tähän, sillä sisällön 
rakenne oli aivan erilainen kuin pääsivulla. Päätin että olisi parempi rakentaa tälle oma 
funktionsa. Olin lähettänyt asiakkaalle kyselyn mihin kohtaan tämän hissitoiminnon tulisi 
päättyä, koska aikaisemmin pääsivulla määriteltyä kohtaa ei sisältösivulla löytynyt. 
Toteutuksessa piti ottaa myös huomioon sivun pituus. Sisältösivuilla oli käytössä 
”infinitescroll” eli loputtoman sisällön latauksen toiminto, jolloin ei voitu helposti laskea 
matkaa sivun yläosasta katsottuna. Mietin ratkaisua, jossa katsotaankin koko ”main” osion 
pituutta ja sen perustella pääteltäisiin missä hissin pitäisi toimia. 
 
Perjantai 6.10.2017  
 
Tämän päivän tavoitteena on jatkaa mainoshissin rakennusta. Aloitin heti ensimmäisenä 
hissin tekoa. Koodia on joutunut hieman vielä rakentamaan uudestaan, sillä löysin sieltä 
pieniä korjattavia asioita. Koodissa piti myös ottaa huomioon se millä sivulla ollaan, sillä 
oikeita elementtejä ei kaikilta sivuilta löydy. 
 
Pilvenpiirtäjä hissin kanssa työskentely oli pitkälti samanlaista kuin pääsivun sivupalkki 
hissin. Toistin samaa kaavaa kuin aikaisemmin, elementtejä ja niiden arvoja piti vain 
muuttaa. Lopuksi piti vielä ottaa kuitenkin huomioon loputon sisältö, mutta minulla oli jo 
mielessä ratkaisu siihen. 
 




Kokouksessa käytiin läpi yleisesti Jiran käyttöä ja keskusteltiin sen mahdollisuuksista. 





Tällä viikolla otin viikoittaisten päivitysten yhteydessä käyttöön uusia käytäntöjä. 
Aikaisemmalla viikolla huomasin, että tarvitsin lisää sivuja tarkkailtavaksi päivityksiä 
tehdessä, ja tällä viikolla toteutin tätä. Uusi käytäntö tietysti kasvattaa jokaisen päivityksen 
kohdalla kuluvaa tarkistukseen kuluvaa aikaa, mutta on parempi olla varma lisäosien 
toimivuudesta. Perustin myös uuden lokin itselleni aikaisemmin havaituista lisäosien 
ongelmista. Tämän avulla kykenemme havaitsemaan, mikäli jokin tietty lisäosa aiheuttaa 
toistuvasti ongelmia. Toistaiseksi kirjoitin ensimmäisiin merkintöihin vain päivämäärän, 
lisäosan nimen ja version, mutta myöhemmin lisään vielä ongelman kuvauksen ja 
ratkaisun tuleviin ongelmiin. 
Varmuuskopioiden tärkeys nousi esiin myös toisella tavalla alkuviikosta. Kopioiden avulla 
pystyin hyvin tarkasti antamaan selonteon siitä, milloin ja minkälaisia muutoksia olin 
tehnyt sivustolle. Näitä tiedusteltiin useaan otteeseen, koska sivustolla oli hajonnut 
jotakin, eikä tämän ongelman aiheuttajaa löytynyt. Lisäosien päivitys voi hyvinkin 
aiheuttaa joidenkin osien toimimattomuutta sivustolla, joten minulta on tietenkin hyvä 
tarkistaa, milloin päivitykset on tehty. 
 
Tällä viikolla nousi esiin useaan otteeseen lokaalin kehitysympäristön tarve. Lokaali 
kehitysympäristö helpottaisi omaa kehitystyötä, sillä silloin ei tarvitsisi ottaa huomioon 
muiden tekemiä muutoksia tiedostoihin, eivätkä muiden aiheuttamat virheilmoitukset 
haittaisi omassa ympäristössä. Kuitenkin oman ympäristön pystyttäminen ja ylläpito on 
sen verran monimutkaista ja työlästä, että useammat meistä ovat kallistuneet 
työskentelemään GIT versiohallinnan kautta. 
Yritin itse ensimmäisenä päivänäni pystyttää lokaalia kehitysympäristöä, mutta silloinen 
tietotaitoni ei riittänyt WordPress sivustoa pyörittävän ympäristön pystytykseen, koska en 
tuntenut WordPressin rakennetta vielä tarpeeksi hyvin. 
 
Tulevaisuudessa käyttöömme on sanottu tulevan uusi lokaali kehitysympäristö, kun 
siirrymme kokonaan uuteen Jira projektihallintajärjestelmään. Oletan tämän uuden 
kehitysympäristön ratkaisevan nykyiset ongelmamme lokaalin kehitysympäristön suhteen 




Mainoshissin kehitys siirtyi tällä viikolla toiseen vaiheeseen, jossa hissi tuli ottaa käyttöön 
artikkelisivuilla. Hissin toimintoa ei pystynyt kopioimaan suoraan aikaisemmasta 
toteutuksesta, koska sivupalkin koko rakenne oli tyystin erilainen kuin pääsivustoilla. 
Hississä tuli ottaa huomioon myös loputtomasti latautuva sisältö. Tämän myötä tuli isoksi 
ongelmaksi pysäytyspisteitä määritellessä se, että sivulla ei käytännössä ollut loputtoman 
latauksen sisältöä olemassakaan, ennen kuin käyttäjä on rullannut sivua tarpeeksi 
pitkälle. Näin ollen myöskään pysäytyspisteitä ei voitu kiinnittää mihinkään. Tämän 
ratkaisu siirtyi ensi viikolle. 
 
3.4 Seurantaviikko 4  
Maanantai 9.10.2017  
 
Päivän tavoitteena on saada nopeasti tehtyä WordPressin lisäosapäivitykset ja käyttää 
jäljelle jäänyt aika Projektin työtehtävien edistämiseen. Lisäksi olen saanut uuden 
tehtävän tarkistaa tietokannasta mihin kaikkialle keräämiämme käyttäjätietoja listataan.  
 
Aloitin aamun ManageWPn avulla lisäosien päivittämisellä. Työ sujui tutulla rutiinilla. Työn 
lomassa tuli paljon keskeytyksiä projektin osalta ja muista yleisistä asioista kysymysten 
muodossa 
 
Sivustolle tehtyjen päivitysten vuoksi jouduin päivällä taas varmuuskopioimaan JavaScript 
tiedoston ja pelastamaan sieltä sivupalkin mainoshissin toiminnallisuuden sisältävän 
tiedoston. Päivän aikana en kerennyt saada muuta aikaiseksi päivitysten lisäksi. 
Tietokanta työ ja projektin edistystä jatketaan huomenna. 
 
Tiistai 10.10.2017  
 
Päivän tavoitteena suorittaa aiemmin saatu tietokantatehtävä ja edistää projektia. 
 
Aloitin aamun tekemällä niin sanottua GDPR-taulukkoa asiakkaamme sivustojen 
käyttäjätietojen keräyksestä. Taulukkoon tuli listata kaikki käyttäjästä kerättävät tiedot. 
Tämä sisälsi myös tiedot käyttäjien kommenteista ja keskusteluista. Sain taulukon tehtyä 
melko nopeasti ilman suurempia ongelmia. 
Taulukon jälkeen siirryin viimeistelemään sivupalkin hissiä. Siinä oli jäljellä vielä 
eriskummallisia bugeja. Jostakin syystä, kun sivua ladataan ja JavaScript polkaistaan 
käyntiin, jos käyttäjä on ruudun ylälaidassa niin hissin pysäytyspisteiden laskuista pitää 
vähentää 270 pikseliyksikköä. Muuten hissi pysähtyi liian myöhään. Minun oli hyvin vaikea 
hahmottaa, mistä juuri tämä 270 yksikön muutos johtui. Vertailin lukua sivun yläosan 
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korkeuksiin, jotka ovat yleensä vaikuttaneet näihin laskuihin, mutta en löytänyt mitään 
mikä vastaisi tuota määrää. Olen toistaiseksi korjannut ongelman staattisella 
pikselimuutoksella, mutta ongelman lähde pitäisi löytää. 
 
Kävimme yhdessä lounaalla esimiehen kanssa ja keskustelimme melko intensiivisesti 
töistä. Aiheina olivat muun muassa työssä viihtyminen, kohdatut hankaluudet, mitä olen 
tähän asti oppinut ja missä voitaisiin vielä omaa toimintaa parantaa. 
  
Loppuillasta jatkoin hissin parantelua. Toimiva versio oli saatava nopeasti valmiiksi, sillä 
sivustosta haluttiin julkaista päivitys. Tämä vähensi huomattavasti testaukseen 
käytettävissä olevaa aikaa.  Huomasin, että tietyllä ruudunkoolla koodi ei yksinkertaisesti 
toimi. Tämä johtui document.body.clientWidth funktiosta, joka palauttaa vääriä ruudun 
leveyksiä. Kuvittelin, että tämä palauttaisi aina oikean ruudunleveyden, mutta huomasin 
että se oli väärässä noin kaksikymmentä pikseliä jolloin hissi ei toiminutkaan kuten 
halusin. Toistaiseksi olen korjannut tämän staattisesti lisäämällä tuon kaksikymmentä 
pikseliä laskuihin, mutta tähän kannattaisi keksiä toimivampi ratkaisu. 
 
Keskiviikko 11.10.2017  
 
Päivän tavoitteena on saada korjattua eilen havaitut bugit ja edistettyä projektia. 
 
Olin tänä päivänä jäänyt flunssan vuoksi kotiin tekemään etätöitä. Sain korjattua 
aikaisemmat bugit eilen mainitsemillani staattisilla pikselilisäyksillä. Lisäksi olen 
browserstack.com sivustoa hyväksikäyttäen tehnyt selaintestejä sivustolle.  
  
Olen myös siirtänyt vanhasta wiki sivustostamme artikkelin sivustojen pystytyksestä 
uuteen Confluencen how-to-do sivulle. Olen saanut tästä työstä heti paljon kiitosta. Siirto 
vaati enemmän käsityötä kuin vain pelkkä kopiointi, koska halusin säilyttää artikkelin 
ulkoasun muuttuneella alustalla uskollisena sen alkuperäiselle tyylille. 
 
Torstai 12.10.2017  
 
Tämän päivän tavoitteena on viimeistellä bugien korjaukset ja jatkaa tehtävälistan tekoa. 
 
Olin nyt toista päivää etätyöskentelemässä flunssan vuoksi. Katsoin ensin projektin 
työlistalta, onko siellä kiireellisiä töitä tarjolla. Löysin listalta työn, jossa pyydetään 
lisäämään blogiartikkeleihin header kuva wordpressin perus artikkelikuva valinnasta. 
Arvioin työn melko helpoksi, vaikka tämän kanssa on ollut hankaluuksia aikaisemmin. 
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Löysin pätkän koodia, joka saattaisi soveltua tähän käyttöön, mutta testaaminen aiheutti 
hankaluuksia sivuston päivitysten takia. En voinut laittaa testivaiheessa olevaa koodia 
gittiin, koska se olisi päätynyt tuotantosivustolle. 
  
Iltapäivästä käytiin uuden projektin starttipalaverissa, jossa käsiteltiin projektiin liittyviä 
ominaisuuksia. Kokous keskittyi pääasiassa asiakkaan suunnitelmiin ja toiveisiin sivuston 
ulkoasun suhteen, eikä kovinkaan paljoa konkreettista huomioitavaa ollut vielä meidän 
kehittäjien osalle. 
 
Perjantai 13.10.2017  
 
Päivän tavoitteisiin kuuluu pääasiassa projektin edistämistä. Mitään valtavaa 
kokonaisuutta ei ole muuta kuin tehtävälistan eteenpäin vientiä. 
 
Jatkoin töiden tekemistä yhä etänä. En halunnut mennä toimistolle yskimään ja 
levittämään bakteereja. 
  
Korjailin aamusta sivustolla taustavärejä. Jollakin yksittäisillä sivuilla oli väärä taustaväri 
käytössä. Sivuilla haluttiin käyttää valkoista taustaväriä, mutta jostakin syystä siellä oli 
käytössä harmaata. 
  
Toinen homma oli vaihtaa ”mediatiedot” osuuden URL-osoitteita eri sivustojen footereille. 
Homma oli hyvin yksinkertainen ja selkeä. Ihmetystä aiheutti vain yhdellä sivustolla, kun 
piti tehdä muutos headerin navigaatio osuuteen ja se kutsuttiinkin wordpressin 
hallinnasta, enkä tätä heti tajunnut. 
  
Testailin vielä jälkeenpäin tuota valkoista taustaväriä sivustoilla. Löysin melkoisen pinon 
sivuja wordpressin uumenista, joissa osassa valkoinen toimii ja osassa ei. Tämä johtui 
siitä, että nuo sivut käyttivät eri template tiedostoa. 
  
Iltapäivällä oltiin isäntäteeman tutustumis- kokouksessa. Kävimme läpi syvällisesti teemaa 
ja sen ominaisuuksia. 
Läpikäynnissä oli paljon tuttuja asioita, mutta myös uusia ja hyödyllisiäkin. Pääsin 
kysymään neuvoja wordpressin filtterien käytöstä ja niiden toiminnasta. Annettu esimerkki 
valaisi avainkohtia filttereiden käytöstä ja ne selkeytyivät minulle hieman. Tarvitsisin vielä 






Tällä viikolla jatkoin yhä mainoshissin rakentamista. Toiminnallisuuden kehitys on 
osoittautunut huomattavasti vaativammaksi kuin mitä alun perin ajattelin. Mainoshissin 
artikkelisivulla oleva versiota ei tällä viikolla saatu vielä valmiiksi, mutta pääsivustolla 
oleva versio alkaa tuntua varsin toimivalta. Rakennelma on hyvin herkkä muutoksille 
sivuston elementtien korkeuksissa, koska pysäytyspisteet lasketaan sivulla vain 
määrätyissä pisteissä sivua ja sen latautumista. Työssä meneekin huomattavan paljon 
aikaa testaamiseen eri sivuleveyksillä ja selaimilla. 
 
Yleensä kehitystyössä käytämme pääsääntöisesti Google Chromea selaimena, koska 
siinä on todella hyvä Inspector-työkalu. Valitettavasti kuitenkin osa bugeista tapahtuu vain 
toisilla selaimilla. Tätä varten meillä on kuitenkin testausta varten käytössä maksullinen 
versio Browserstack nimisen sivuston selaintestiohjelmasta. Browserstackilla voimme 
testata sivuja eri käyttöjärjestelmillä ja selaimilla, jolloin ei tarvitse valtavaa laitepankkia 
työpaikalla. Vaihtoehtoja testaukseen on valtava määrä. Valittavissa on lukuisia versioita 
Android, iPhone ja Windows puhelimista sekä kaikki käytetyimmät selaimet joita 
Windowsilla ja Macilla yleensä käytetään. 
 
Keskiviikkona siirtämäni artikkeli käsitteli WordPress sivuston pystyttämisestä. Meillä oli 
menossa siirtymä aika Confluenceen muista wiki sivustoista, ja tavoitteenamme on saada 
kaikki tarvitsemamme tieto sisälle Confluenceen. Aikaisemmin ongelmana on ollut tiedon 
hajanaisuus eri sivustoissa ja palveluissa, mutta Confluencen on tarkoitus kerätä nämä 
kaikki yhteen. Tämä sujuvoittaa merkittävästi tiedonhakua ja projektihallintaa. 
Ihannetilanteessa myös asiakkaamme olisi mukana Jira palvelussa, jolloin voisimme 
luopua Basecamp sivustosta. Tällä hetkellä kuitenkin suurin osa asiakkaista nauttii 
Basecampin käytöstä, vaikka siitä on tullut myös palautetta, että sitä ei käytetä tarpeeksi 
tehokkaasti. 
  
3.5 Seurantaviikko 5   
Maanantai 16.10.2017  
 
Tänä päivänä olisi tavoitteena saada taas sivustojen lisäosat päivitettyä. Näillä 
päivityspäivillä ei ole yleensä odotettavissa yllättävämpiä tapahtumia. 
 
Sain päivällä lisätehtäväksi ”fast-translate” nimisen lisäosan testauksen. Lisäosan pitäisi 
nopeuttaa sivulatauksia, kun kyseessä on Wordpress sivusto, joka käyttää muita kieliä 
kuin englanti. Aloitin testaukset iltapäivällä, kun olin saanut muut lisäosa päivitykset 
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kuntoon. Pääsin testauksessa hyödyntämään PHP koulutuksessa opittuja taitoja, joten 
koulutus oli selvästi hyödyllistä ja tuli oikeaan tarpeeseen.  
 
Tiistai 17.10.2017  
 
Tämän päivän tavoitteena on korjailla bugeja projektissa ja pyrkiä viemään sitä 
lähemmäksi valmista.  
 
Eilen minulle huomautettiin sivupalkin hissin bugista. Muistan huomanneeni ja yrittäneeni 
korjata kyseistä bugia jo aikaisemmin. Sivupalkin leveys vääristyi tietyillä asetuksilla, 
mutta en vielä tiennyt mistä tämä johtui. 
  
Tässä bugissa ongelma tavattiin resepti sivuilla. Niillä on täysin oma sivupalkkinsa, jossa 
ei nähdäkseni ollut sivupalkin mainosta näkyvissä, joten ratkaisuna pystyin ottamaan 
mainoshissin vain pois käytöstä näiltä sivuilta. Huomasin kuitenkin hetki tämän jälkeen, 
että sivulle latautui sittenkin sivupalkkiin mainos, joten ratkaisu piti miettiä uudelleen. 
Korjaus oli loppujen lopuksi yksinkertainen. Sivupalkissa oli 1 div elementti enemmän kuin 
muissa artikkelisivuissa, joten otin sen huomioon, kun kyseessä on reseptisivu. Koodissa 
muutos piti kohdistaa alkumäärittelyihin ja kertoa että mikä div elementti on oikea 
mainoksen paikka ja missä on sivupalkin päättymispiste. 
 
Sain tehtäväksi eilisten lisäosa testien perusteella ottaa sivustoille käyttöön fast-translate 
lisäosa kaikille lehti sivustoillemme. Testasin vielä lisäosan ja sitten lisäsin sen kyseisille 
sivustoille. Lisäosan lisäyksessä ei ilmennyt mitään ongelmia. 
 
Keskiviikko 18.10.2017  
 
Tämänkin päivän tavoitteisiin kuuluu pääasiassa projektin edistäminen.  
Pyrin aamusta korjata sivustolla olevaa enkoodaus ongelmaa. Sivulla satunnaiset 
sivulataukset näyttävät ikonit kummallisina hieroglyfi tyyppisinä merkkeinä ja tämä 
halutaan saada korjattua. Ilmeisesti tämän ongelman aiheuttaa jokin SASS ominaisuus ja 
yritin keksiä ratkaisua ongelmaan. 
Hieman asiaa tutkittuani ja yritettyäni lukuisia eri korjauksia joita koodaus foorumeilla 
esitetään, löysin lopulta toimivan ratkaisun. 
 
Käytössämme olevat ikonit piti määritellä omassa koodissa erillisellä funktiolla, jonka 




Olin hyvin tyytyväinen löytämääni ratkaisuun, sillä en uskonut tähän ongelmaan olevan 
oikeaa ratkaisua ennen kuin SCSS päivittää itse korjauksen tuohon enkoodaukseensa. 
  
Edellistä tehtävää ratkoessani tuli myös ilmoitus, että jos artikkeli on liian lyhyt niin 
sivupalkin hissi ei toimi oikein. Tämä oli nopeasti korjattu lisäämällä ehto joka pysäyttää 
funktion, mikäli sivupalkki on korkeampi kuin itse artikkeli. 
  
Loppupäivästä tein poikkeuksellisesti käännöstyötä. Aikaisemmin siirsin wordpressin 
asennusohjeen Confluenceen, mutta se oli kirjoitettu suomeksi. Nyt ohje artikkeli on 
englanniksi, kuten asiaan kuuluu.  
  
Sivupalkki hississä pitäisi vielä ratkaista mittava ongelma: hissin pitäisi toimia loputtoman 
selauksen myötä syntyvissä uusissakin artikkeleissa. Sivupalkin mainoshissi on tässä 





Päivän tavoitteena on ratkaista sivupalkin hissin kehitys loputtoman selauksen osalta. 
Mietin tämän tehtävän ratkaisua mittavan osan päivästä. Ongelmaa on mietitty monelta 
kantilta, mutta on ollut todella haastavaa. 
 
Löysin yhdeksi mahdollisuudeksi JavaScript kirjaston nimeltä Waypoint. Tämän avulla 
voin määritellä missä kohdissa hissin alkamis-, ja päättymisarvot tulisi laskea uudestaan. 
Toteutus on silti todella haastavaa koodin monimutkaisuuden vuoksi. 
  
Waypoint kirjaston käyttö on myös haastavaa, sillä esimerkeissä koodin syntaksi on 
erilaista, kuin mitä yleensä olemme käyttäneet. Sain koodia osittain toimimaan ja toisaalla 
se ei toiminut lainkaan. 
  
Yritin yhtenä ratkaisuna kehittää tapaa, jossa aina tiettyyn kohtaan sivua selatessa laskuri 
laskee, monesko artikkeli on kyseessä ja tämän perusteella voitaisiin tarkistaa oikeita 
sivupalkkikorkeuksia. Sain hissin melkein toimimaan, mutta jostakin syystä sivupalkki laski 




Perjantai 20.10.2017  
 
Tämän päivän tavoitteena on saada ratkaistua sivupalkin hissin kehitykseen liittyvät 
ongelmat ja saada hissi viimein valmiiksi.  
Aloitin aamun kuitenkin vaihtamalla asiakkaan omille sivuille sivupalkkiin linkityksiä ja 
tekstejä. Aluksi ilmeni ongelmia eri selaimien kanssa, kun linkki ei tahtonut päivittyä. 
Ongelman syyksi ilmeni kuitenkin tavallinen välimuistitus. Linkit ja muut muutokset 
näkyivät oikein. kun olin tyhjentänyt välimuistin. 
 
Tämän jälkeen jatkoin sivupalkin hissin loputtoman selauksen toimintaa. Olin tehnyt 
virheen waypointin määrityksen kanssa. Sain tietää, että meillä on isäntäteemassa jo 
käytössä vanhempi versio waypointista ja sitä tulisi käyttää tässä. Itse lisäämäni waypoint 
määritys tuhosi esim. lazyloadin toiminnan. Lazyload on waypointteja hyödyntävä 
toiminnallisuus, jolla voidaan ladata sivulle kuvia vasta käyttäjän selatessa lähelle aluetta, 
jossa kuvat tulevat näkyviin. Virhe kuitenkin korjaantui poistamalla minun itse lisäämäni 
waypoint määritys. 
  
Tämän jälkeen löysin esimerkkejä isäntäteemasta millä tavalla vanhaa waypointtia on 
käytetty. Olen soveltanut tätä tapaa omiin waypointteihini ja minusta tuntui, että alan olla 
todella lähellä ratkaisua tässä ongelmassa. 
En kuitenkaan vielä saanut hissiä toimimaan oikein, koska en saanut kohdistettua 
pysäytyspisteiden laskentaa siihen aikaan, kun seuraava artikkeli oli kokonaisuudessaan 
latautunut sivulle. 
  
Sain myöhemmin kuulla, että meillä on käytössä post-load niminen koukku, joka 
laukastaan vasta kun kaikki uuden artikkelin elementit on ladattu ja valmiina. Lähdin 
uutena ratkaisuna miettimään aikaisempien waypointtien tuhoamista, ja uudelleen 
rakennusta foreach rakenteen sisällä, jolloin jokaiselle artikkelille rakentuisi waypointit 




Alkuviikosta pääsin testailemaan uutta lisäosaa, jonka oli tarkoitus nopeuttaa sivustojen 
latausaikoja. Tässä tehtävässä auttoi merkittävästi aiemmin käymämme PHP-koulutus. 
Koulutuksessa nimittäin käytimme melko paljon aikaa sivulatausten seurantaan. Pystyin 
lisäosan testauksessa käyttää Google Chromen inspector työkalussa näkyvää Network-




Aloitin testauksen Profilerin sivulatauksia mittaamalla. Käytin useampia eri 
kehityspalvelimien sivustoja testauksessa. Mittasin ensin sivulatausten nopeuksia ilman 
lisäosaa ja sitten lisäosan kanssa. 
Kun lisäosa oli asennettu, pystyttiin sivulatauksissa havaita huomattava ero. 
Nopeuksiin vaikutti tietysti myös välimuistitus, joten testejä tehtiin kaksi erää. Ensin niin, 
että välimuisti ei ollut käytössä ja toisella kierroksella välimuistin ollessa päällä. 
 
Nopeuserot olivat loppujen lopuksi sadan ja kahdensadan millisekunnin luokkaa ja 
suurempia välimuistin ollessa poissa käytöstä. Ero on kuitenkin tuntuva sivulatauksissa 
jotka ovat alle 2 sekuntia. 
 
Tällä viikolla sain edistettyä töitä hyvin ja opin paljon uutta. Erityisesti 
enkoodausongelman ratkaisu ja waypoint kirjaston käyttöönotto edisti projektia tuntuvasti. 
Rikkinäisiä ikoneita aiheuttava ongelma on kalvanut useampia sivustojamme, sillä 
käytämme yleisesti lähes joka sivustolla font-awesome tyylien ikoneita niiden 
helppokäyttöisyyden vuoksi ja myöskin pitääksemme sivustot yhtenäisinä ulkoasultaan. 
 
Waypoint kirjaston käyttöönotto niin ikään myös ohjasi mainoshissin kehityksen oikealle 
polulle. Kirjaston avulla funktiosta tuli paljon kevyempi kuin mitä sen aikaisemmat versiot 
olivat. Waypointtien käyttö on periaatteeltaan hyvin simppeliä, mutta niiden oppiminen on 
kuitenkin vienyt aikansa. Oppimista vaikeutti tietysti isäntäteemassa oleva vanhempi 
versio waypointeista, josta en ollut tietoinen. Kuitenkin vasta tämän jälkeen waypoint 
kirjasto lähti toimimaan kunnolla ja pääsin oppimaan, miten sitä käytetään oikeaoppisesti. 
Lisähaasteen waypointtien tekoon tuo se, etten pysty katsomaan mallia googlen avulla 
hakemalla muiden tekemiä waypoint ratkaisuja, koska meidän käytössämme oleva 
waypoint kirjaston versio on huomattavasti vanhempi kuin saatavilla oleva uusin versio 
waypointeista. Onnekseni waypointteja on käytetty muissa sivustoissamme, joten 
hakemalla hakusanalla waypoint löysin koodista esimerkkejä tämän vanhemman version 
käytöstä. 
 
3.6 Seurantaviikko 6  
  
Maanantai 23.10.2017  
 
Päivän tavoite on saada viikoittaiset Wordpress päivitykset nopeasti tehtyä ja jatkettua 




Alkupäivästä huomasin päivittäneeni yhden lisäosan, ennen kuin olin ottanut siitä 
varmuuskopiota. Mitään ongelmia ei kuitenkaan syntynyt tässä tapauksessa. 
Periaatteessa jos ongelmia olisi ilmennyt niin olisin voinut ottaa kopion jonkin toisen 
sivuston käyttämästä samaisesta lisäosasta, mutta olen aina pyrkinyt ottamaan joka 
sivustolta oman kopion siltä varalta, että jos siellä on joku tehnyt sivustokohtaisia 
muutoksia lisäosaan. 
 
Hätätapauksessa jos jotakin olisi hajonnut on meillä käytössä VaultPress niminen lisäosa, 
jonka avulla voidaan palauttaa vanha versio sivustosta. Kuvassa 4. näkyy miten 




Kuva 4: Näkymä VaultPress käyttöliittymästä 
  
Erään sivuston päivitysten yhteydessä ilmeni ongelmia, joita ei ulkoasua tarkistamalla 
vielä huomannut. Asiasta ilmoitti kollega ja ongelman selvittämiseksi lähetin hänelle 
paketoituna vanhat versiot lisäosista. Hän onnistui näiden avulla selvittämään ongelman 
ja lisäsin itselleni merkinnän ongelmasta lisäosan kanssa ottaen ylös versionumerot ja 
päivämäärän. 
 
Päivän aikana tuli viivästyksiä siihen malliin, että jouduin siirtämään loput kolme sivustoa 




Tiistai 24.10.2017  
 
Päivän tavoitteena olisi saada lisäosa päivitykset tehtyä loppuun ja sitten jatkaa 
mainoshissin kehitystä.  
Aloitin päivän hoitamalla loppuun aikaisemmin kesken jääneet lisäosien päivitykset. 
Homma suoriutui melko nopeasti ja ilman suurempia ongelmia. 
  
Seuraava suunnitelmani mainoshissin edistämiseksi oli ottaa käyttöön post-load nimisen 
koukun yhteydessä waypointtien resetointi. Tämän jälkeen minun tuli foreachilla laittaa 
jokaiselle sivupalkille omat arvot. Jatkoin kehitystä, mutta en saanut hissiä vielä 
toimimaan. 
 
Keskiviikko 25.10.2017  
 
Tämän päivän tavoitteena on saada edistettyä mainoshissiä waypointtien avulla. Päivä 
kuluikin pitkälti kokonaan sivupalkin debuggailussa.  
Sain lisäksi uudeksi projektiksi erään hintojen vertailuun liittyvän toiminnallisuuden 
lisäkehityksen. Siihen haluttiin lisätä eräänlainen haku toiminto. Ennen uuden projektin 
aloitusta pitäisi saada kuitenkin hissi korjattua, mutta se ei tuntunut etenevän. 
 
Rakensin loppuillasta koko hissin uuteen uskoon. Nyt se käyttää järkevästi waypointteja, 
mutta silti löytyy yhä bugeja, eikä hissi tunnu toimivan kunnolla loputtoman selauksen 
kanssa. Jatkoin debuggailua ja tunsin kiireen kasvavan, kun ongelman ratkaisua ei 
tuntunut löytyvän ja se vei aikaa uudelta projektilta, jolla on hyvin tiukka aikataulu. Aikaa 
sen suorittamiseksi loppuun asti annettiin vain viikko.  
Stressi on valtava. 
 
Torstai 26.10.2017  
 
Päivän tavoitteena on löytää ratkaisu hissin ongelmiin ja päästä aloittamaan uusi projekti.  
Aloitin päivän jatkamalla sivupalkki hissin debuggailua. Homma ei edennyt mihinkään 
suuntaan. Bugeja on vaikea korjata, kun niiden ilmenemiselle ei löydy järkevää syytä. 
Ilmoitin eteenpäin, että tämän debuggaus syö kohtuuttomasti aikaa ja jos en saa tähän 
apuvoimia tähän niin emme pääse tavoitteeseen. 
 Pitkään ongelmaa mietittyäni onnistuin kuitenkin lopulta keksimään toimivan ratkaisun.  
 
Viimeinen bugi tällä hetkellä on vielä ratkaisematta: lazyloadatut kuvat paisuttavat content 
  
33 
body elementin korkeutta sen jälkeen, kun pysäytyspisteet ja waypointit ovat jo laskettu. 
Tämä saa hissin pysähtymään tai alkamaan liian aikaisin. 
 
Perjantai 27.10.2017  
 
Tämän päivän tavoitteena on saada mahdollisimman nopeasti edistettyä viivästynyttä 
uutta projektia. Työtä olisi saatava vietyä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 
eteenpäin, sillä aikaa on hyvin vähän jäljellä.  
  
Löysin googlen syövereistä esimerkin search dropdown valikolle, joka hakee tietoja Ajax 
kutsulla. Sain tämän avulla projektin alkuun. Ongelmaksi muodostui kuitenkin 
käyttämästämme API:sta lähtevä kutsu, joka palautti 404. Lähetimme tästä tiedon 
eteenpäin koodin omistajille ruotsiin ja he selvittävät asiaa. Ongelma ei kuitenkaan ole 
tässä vaiheessa meidän päässämme, sillä sama Ajax kutsu on aikaisemmin toiminut. 
 
Odotellessa ratkaisua teimme ulkoasun valmiiksi. Meidän olisi pitänyt vielä testata 
testitiedostolla koodia. Tehtävässä piti ottaa huomioon vielä palvelimen kuormitus ja 
tämän vuoksi oli otettava käyttöön välimuistitus. Ratkaisuksi ehdotettiin, että lisäisimme 
kutsun tulokset globaaliin muuttujaan ja tämä lisättäisiin välimuistiin tunniksi. Aloitin 




Tämä oli paljolti mainoshissin kehitystä. Waypointtien ymmärtäminen ja niiden 
oikeanlainen käyttö oli ratkaisu moniin ongelmiin, jota matkalla kohdattiin. Hissi saatiin 
toimimaan vaihtamalla hissin aloitus waypointtia ja lisäämällä foreach funktion alkuun 
ehto, että koodissa ei oteta huomioon artikkeleita, joiden waypointit on jo määritelty. 
Waypointtien resetointi jokaisessa vaiheessa sai aikaan loputtomalta tuntuvan määrän 
bugeja. 
 
Loppuviikosta työstämäni uusi projekti oli melko haastava. Koodissa käytettävä API oli 
hankalaa enkä ymmärtänyt sitä tarpeeksi hyvin. Minun oli pakko käyttää paljon aikaa 
koodin opiskeluun, mikä tuntui pahalta kiireen keskellä. Olin aikaisemmin ollut mukana 
projektissa, jossa käytettiin tätä samaa API:a, mutta en tuolloin oppinut vielä tarpeeksi 
hyvin sen toimintaa, jotta se olisi hyödyttänyt minua tässä uudessa projektissa. Työtä 
vaikeutti se, että kollega joka oli aiemmin työskennellyt saman API:n kanssa oli juuri 
lomailemassa, eikä muut kollegat osanneet auttaa.  Aika kävi vähiin ja työn viimeistely 




Viikon aikana työnteko kävi todella raskaaksi stressitason noustessa. Yleensä se, että en 
ymmärrä jotakin asiaa joka minun kuuluisi ymmärtää aiheuttaa valtavasti stressiä, mutta 
tämän lisäksi harteilla painoi myös valtava kiire uuden projektin kanssa. Samaan aikaan 
näiden projektien kanssa kotona oli myös valtava urakka, sillä olimme ostaneet 
ensimmäisen asuntomme ja meillä alkoi olla kiire pakata omaisuutemme muuttoa varten. 
En pystynyt rentoutumaan missään, mikä sai stressitason nousemaan tasaisesti ja 
kasaantumaan harteilleni. Parhaimman työtehokkuuden saavuttamiseksi rentoutuminen 
on erittäin tärkeää työntekijälle. Stressaantuneen ihmisen työteho laskee ja hänellä on 
kohonnut riski sairastua. (korkeila 2008. 683.) Onneksi tiesin kuitenkin, että muutto olisi 
pian ohi ja projektit saataisiin kyllä hoidettua kunnialla valmiiksi. Tieto paremmista ajoista 
auttoi merkittävästi jaksamaan. 
 
3.7 Seurantaviikko 7  
Maanantai 30.10.2017  
 
Päivän tavoitteena on saada valmiiksi uusi projekti, sillä huomenna sen on oltava jo 
valmis. 
Perinteisesti maanantai olisi ollut lisäosien päivityspäivä, mutta sille ei nyt yksinkertaisesti 
riitä aika. 
 
Yhtenä tehtävänä projektissa oli saada vimpain lisättyä sivulle shortcodena. Onnistuin 
tässä pääasiassa tutkimalla isäntäteemaa. Kollegalta saatu vihje ei johtanut toimiviin 
tuloksiin, joten toimiva versio piti rakentaa itse selvittelemällä asiaa. Kuitenkin tuo hänen 
ohjeensa oli melkein oikein, joten ehkä siinä kävi vain ajatusvirhe hänen osaltansa. 
  
Projektissa oli kuitenkin pakko saada vielä toimimaan Ajax kutsu. Muilta osin se tuntui jo 
toimivan. Toivoin, että asiakas saisi ripeästi toimimaan kutsun heidän päässään ja 
pääsisin lisäämään vimpaimeemme kutsun tuloksia.  
Tällä hetkellä projekti ei voi edistyä, ennen kuin asiakas korjaa tuon kutsun jonka he 
antoivat meille. Kutsulla pitäisi saada lista kaikista vertailuun kuuluvista kaupoista. Lähdin 
tätä odotellessa aloittamaan lisäosien päivityksiä. 
 
Lisäosien päivitys keskeytyi nopeasti, kun saimme projektille lisää tekemistä. Pyrimme 
testaamaan koodiamme omalla JSON tiedostolla, jonka olemme muokanneet imitoimaan 




Kovan työn tuloksena sain lopulta listattua kaikki kaupat vimpaimessa. Enää tarvitsee 
vielä vain määrittää mistä klikattaessa siirrytään linkkeihin. 
 
Tiistai 31.10.2017  
 
Tämän päivän tavoitteisiin kuuluu saada projekti päätökseen ja selvitä kiireestä kunnialla. 
 
Uudeksi ongelmaksi projektissa ilmeni access tokenin puute. Ongelman ratkaisuksi 
keksittiin transient välimuistin tyhjentäminen, josta access token haettiin. Kun token oli 
tyhjä, niin haettiin automaattisesti uusi access token. 
  
Kollega tuli päivällä viereen istumaan ja neuvoi käyttämään wp-cli nimistä työkalua. Olen 
aiemmin vältellyt sitä, koska se ei kuulemma toimi hyvin Windows-koneilla. Hän kuitenkin 
valaisi, että wp-cli ajetaan meidän palvelimella ssh yhteyden ylitse ja palvelin on Linux 
pohjaisella järjestelmällä. Se saadaan siis toimimaan minullakin ongelmitta. 
  
Aloin tutustumaan wp-cli käyttöön ja sitä kautta ajoin välimuistin tyhjennys komennon heti, 
kun varmuuskopio tietokannasta oli valmis. 
 
Transient välimuistin tyhjennyksen jälkeen huomasimme, että ongelma ei sittenkään vielä 
ratkennut. Loppuilta meni tämän ongelman pohtimiseen ja uusien ratkaisujen 
kehittämiseen, mutta emme saaneet sovellusta vielä toimimaan. 
  
Kaikki projektiin liittyvät sidosryhmät ovat selvillä projektin hankaluuksista ja siitä, miten ne 
eivät ole täysin yksin meidän vastuullamme, joten saimme lisäaikaa projektiin.  
  
Torstai 2.11.2017  
 
Päivän tavoitteena on saada viivästyneet Wordpress lisäosat päivitettyä mahdollisimman 
pian. 
Tehtävä sujui normaalilla rutiinilla, eikä mikään lisäosa aiheuttanut ongelmia sivustoilla. 
Otin lisäosien päivittämisen ohella selvää miten keskenjääneen projektin osalta oli käynyt. 
Kuulin kollegalta, että kaikki ongelmat saatiin selvitettyä ja projekti oli siltä osin valmis. 
 
Perjantai 3.11.2017  
 
Huomasin aamulla, että kannettava tietokoneeni ei enää käynnistynyt. Syy tälle ei ollut 
vielä tiedossa. Ilmoitin asiasta eteenpäin ja sain käyttööni vara tietokoneen. Ajattelin, että 
koneella olevat tiedostot olisivat nyt menetetty. Minulla ei enää ollut mm. varmuuskopioita 
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lisäosista ja muista tiedostoista, joita olen matkan varrella luonut. Sain varaläppärille 
asennettua tarvitsemani ohjelmistot, jotta pystyin tehdä kuitenkin töitä. Asennuksiin kuului 
Sublime text 3 tekstinkäsittelyyn, SourceTree GIT hallintaan ja lisäksi piti kirjautua eri 





Tällä viikolla työtehtäviin kuului kiireisen projektin loppuun vienti ja WordPressin lisäosien 
päivitys. Loppuviikosta minulla oli ongelmia tietokoneeni kanssa, enkä silloin saanut 
varsinaisia työtehtäviä tehtyä tehokkaasti. Ohjelmien uudelleenasennus vei aikansa ja 
varakoneen käytön opettelun jälkeen sillä työskentely oli hitaampaa, kuin omalla koneella. 
Syy miksi tietokoneeni ei toiminut oli minulle mysteeri. Kone ei reagoinut millään tavalla 
virtanäppäimen painallukseen, vaikka se oli kytketty verkkovirtaan.  
 
Kesken jääneen projektin loput tehtävät saatiin ratkaistua muutto päiväni aikana.  
Ongelmia saatiin korjattua access tokeniin liittyvien if-else lauseiden poistamisella. Tämä 
voitiin tehdä, koska hakuun oli lisätty limit argumentti, joka taas mahdollisti sen, että 
access tokenia ei tarvinnut enää aloittaa ”?” merkillä vaan ”&” merkillä kuten 
aikaisemminkin muissa hauissa oli käytetty. 
Toinen ongelma projektissa liittyi JSON:n hajoamiseen erään verkkokaupan nimessä 
olevan erikoismerkin takia. Se katkaisi tiedoston kesken ja johti rikkinäiseen JSON 
objektiin, jolloin muut funktiot antoivat virheilmoituksen tiedostoa lukiessaan. Tämän 
lisäksi pientä hiomista oli myös tehty sivun ulkoasuun.  
 
Tämän viikon osalta keskiviikko jäi vaille merkintöjä, koska minulla oli tuolloin 
muuttopäivä. 
 
3.8 Seurantaviikko 8  
Maanantai 6.11.2017  
 
Päivän tavoitteena on saada tehtyä taas Wordpress lisäosien päivitykset, vaikka 
käytössäni on vieras tietokone.  
Aloitin aamulla ManageWP:n avulla päivitysten teon. Kesken töiden huomasin, että 
tilapäisessä koneessa ei toiminut kuulokkeet. Ilmeisesti ääniajurit puuttuivat, joten latasin 
ja asensin ne. Tahdoin saada äänet toimimaan, koska minun on hyvin vaikea keskittyä 
avotoimiston hälinässä ilman musiikkia. 
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Päivitysten jälkeen tehtävälistalla olisi viedä loppuun aiemmin tekemäni mainoshissin 
uudelleen rakennus. Siinä oli vielä kesken tablettinäkymän responsiiviset muutokset. 
Edellisellä viikolla myöhään tehtyjen päivitysten johdosta tällä päivällä päivitettävää oli 
normaalia vähemmän ja homma eteni odotettua nopeammin 
 
Työt keskeytettiin palaverin vuoksi, jossa kävimme läpi uuden myöhemmin alkavan 
projektin ulkoasua ja keskustelimme projektihallinnasta sekä kommunikoinnista asiakkaan 
kanssa. Sovimme myös projektissa harjoitettavista käytännöistä, joita pyrkisimme 
noudattamaan projektin edetessä. 
 
Tiistai 7.11.2017  
 
Tämän päivän tavoitteena on saada loppuun eilen kesken jääneet päivitykset ja saada 
mainoshissi uudelleen rakennettua.  
Aloitin heti aamulla kesken jääneiden lisäosien päivittämisen. Huomasimme kuitenkin, että 
projektin kehityspalvelimella jostakin syystä kaikki artikkelit näyttävät ”sivua ei löytynyt” 
virheilmoitusta. Tämä saatiin pienen ihmettelyn jälkeen kuitenkin korjattua menemällä 
admin puolelta asetuksiin ja sieltä osoiterakenteesta klikkaamaan tallenna.  
  
Loppuja päivityksiä hoitaessa sain pari lisähommaa hoidettavaksi. Kahdelle muulle 
sivustolle oli tarkoitus lisätä muutama uusi mainos scripti, mutta missään ei lukenut miten 
ne kuuluisi lisätä, joten jouduin tutkia asiaa ennen kuin pääsin lisäämään niitä. 
 
Sain myös ilmoituksen, että olen myöhemmin mukana erään urheiluun liittyvän sivuston 
urheilukenttiä paremmuusjärjestykseen listaavan julkaisun kehityksessä. Tämä vertailu on 
muutaman vuoden välein sivustolla julkaistu suuri tapahtuma. En ollut yhtään varma mikä 
oma roolini tässä julkaisussa oli, joten jäin odottamaan lisätietoja, kun ollaan lähempänä 
projektin aloitusta. 
 
Sain päivän lopussa kannettavan tietokoneeni takaisin. Kone ei ollut vain latautunut 
kunnolla, koska latausjohdossa oli ilmeisesti jotakin vialla. Kaikki oli nyt onneksi taas 
kunnossa. 
 
Keskiviikko 08.11.2017  
 





Aloitin aamun korjaamalla jälleen kerran mainoshissin toimintaa. Kaikki tuntui nyt vihdoin 
kuitenkin toimivan. Ilmoitin seuraavaksi basecamppiin, että työ alkaa olla valmiina. 
 
Sain myöhemmin sähköpostiin viestiä, että mainoksiin liittyvät scriptit pitäisi asettaa 
piakkoin kohdilleen. Päätin käydä seuraavaksi niiden kimppuun, mutta ensin oli kuitenkin 
selvitettävä toisen sivuston kehityspalvelimella olevia ongelmia. Eräs mainos scripti piti 
poistaa sieltä, sillä se aiheutti sivulatauksessa sivunäkymän tyhjenemisen ja jäljelle jäi 
valkoinen ruutu. 
Onnistuin löytämään ongelman aiheuttajan. Kommentoin pois toimimattoman mainos 
scriptin, jolloin sivut tulivat heti näkyviin. 
 Aloitin seuraavaksi käymään läpi vertailuprojektiin liittyvää materiaalia läpi. Projekti 
vaikutti melko simppeliltä loppujen lopuksi. Käsittääkseni tehtäväni oli ottaa vastaan 
oikeanlainen Excel-tiedosto, muokata ja luoda sen pohjalta CSV-tiedosto ja tästä vielä 
WCML-artikkelitiedostoja, jotta toimitus pääsee syöttämään näitä artikkeleihin. Minun 
homma on huolehtia siitä, että Excel on juuri oikean muotoinen. Vain silloin muutokset 
CSV:ksi ja WCML:ksi onnistuvat. Odotin saavani ohjeet tähän myöhemmin. 
 
Lopuksi sain vielä lisäohjeet aikataulusta. Osuuteni tulisi hoitaa yhdessä päivässä ja 
mikäli siinä kestää pidempään niin tulisi asiasta ilmoittaa eteenpäin. 
 
Torstai 09.11.2017  
 
Tämän päivän tavoitteena on saada pitkäksi venyneitä työlistoja lyhennettyä. Tulimme 
määrittelemättömäksi ajaksi tekemään töitä taas Asiakkaan toimitiloihin. Päättelimme, että 
tulisimme työskentelemään tässä toimistossa niin kauan kun hommia riittää, tai saamme 
riittävästi työlistaa lyhennettyä.  
Aamulla tehtiin loppuun sivuston navigaation korjaukset. Siellä oli ongelmana CSS-
transitio sivun yläosassa, kun navigaatio laajenee ylös siirtyessä. Poistuvat ikonit ja logot 
veivät vielä tilaa navigaation yläosalta, joten yläosan laajentuessa sen käyttöön tuli yhden 
rivin sijaan kaksi ja aiheutti ulkoasun epämuodostumista. Ratkaisin ongelman lisäämällä 
yläosalle transition delay määrityksen, jolloin laajeneminen tapahtuu vasta kun muut 
elementit ovat kadonneet tarpeeksi pois tieltä. 
 
Kävimme iltapäivällä myös vertailuprojektin tilanneen toimituksen tiloissa tiedustelemassa 
heidän aikataulujaan projektin suhteen. Meillä oli kova kiire saada Excel-tiedosto, jotta 
olisimme voineet edetä sijoitusten käsittelyssä ja sivujen valmistuksessa. Homma oli 
minulle vielä hieman mysteerinen, joten stressasin aika paljon työn etenemisestä. Tiukka 
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aikataulu ja informaation puute vaikuttaa hyvin raskaalta. Mielelläni olisin valmistautunut 
tehtävään jotenkin paremmin. 
  
Tehtävälistan loput tehtävät oli siirretty yhdistettyyn tehtävälistaan, jossa on muidenkin 
projektien ylläpitotehtäviä. Tiimillemme valittiin tältä listalta jäljellä olevia projektin tehtäviä 
hoidettavaksi. Sain ensin tehtäväksi lisätä "Mainos" teksti kokkaukseen liittyvän sivuston 
reseptiartikkelien kuvan kulmaan, jos niissä oli valittu asetuksista valinta "tämä artikkeli on 
mainos". Homma oli muuten simppeli, mutta reseptihaussa tulokset tulevat Solr nimisen 
hakualustan kautta. Työtä vaikeutti se, etten juuri lainkaan tuntenut Solr:n toimintaa. 
Mietimme asiaa kollegoiden kesken ja päättelimme, että Solr:n uudelleen indeksoinnin 
pitäisi auttaa. Solr ei tuntunut kuitenkaan reagoivan komentoihimme. Esimerkiksi 
tekemäni testi reseptiartikkeli ei ilmesty reseptihakuun lainkaan. Mikäli 





Tämän päivän tavoitteena on saada tehtävälistoja edistettyä ja kaivettua vertailuprojektiin 
mahdollisimman paljon infoa tämän päiväisessä kokouksessa. 
Aloitin päivän etätyöskentelemällä kotona, sillä minulla oli menoja keskellä päivää. Siirryin 
niiden jälkeen kuitenkin Helsinkiä kohti toimistolle ja kokoukseen. 
 
Sain hommaksi testata aikaisemmin lisättyä ACF-koodia raskauteen ja vanhemmuuteen 
liittyvällä sivustolla. Sen avulla bloggaajien tuli pystyä merkitä omat artikkelinsa 
mainoksiksi tarpeen vaatiessa. Jouduin miettimään hetken, mikä olisi paras tapa testata 
tätä kyseistä koodia sivustolla. 
  
Testeissä ilmeni, että koodi oli aluksi hieman virheellinen. Koodi piti kohdistaa editorille, 
eikä ylläpitäjälle, jotta se olisi vaikuttanut päätoimittajaan eli bloggaajaan kuten 
halusimme. Toinen mietittävä asia oli ACF-kentät, jotka tulivat koodilla näkyviin. 
Alkuperäisessä mallissa oli kaikkea muuta kuin mitä lopulta koodissa tarvitsimme. 
Onnistuin kuitenkin etsimään toisen projektin koodista oikean ACF-kentän, sen asetukset 
ja sitten lisäämään nämä bloggaajalle. Nyt bloggaajalla oli artikkelin asetuksissa valinta, 
jolla tämä voi asettaa artikkelinsa mainokseksi. 
  
Seuraava homma oli asettaa artikkelin esikatseluun "Mainos" tekstin asetus, mikäli se on 
merkitty mainokseksi. Tiesin miten se tulisi tehdä, mutta ongelmana oli löytää kohta johon 
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tämä koodi tuli asettaa. Tämän sivuston blogit oli rakennettu eri tavalla kuin muut projektit, 




Alkuviikosta oli ongelma sivuston uudelleenohjauksessa. Ongelma korjaantui 
osoiterakenteen uudelleen tallennuksella. Ilmeisesti rakenne oli tallentunut jostakin syystä 
virheellisesti tai välimuisti pätki jollakin tapaa. Tällaisissa tapauksissa voi koittaa myös 
muuttaa osoiterakennetta, tallentaa, ja muuttaa takaisin oikeaan rakenteeseen. Mikäli 
sittenkään ei lähde toimimaan niin pitää harkita jonkinnäköistä flush toimintoa 
tietokantaan. 
 
Tällä viikolla teemaksi nousi aikaisemman projektin häntien siivous. Tehtävälistat 
yhdistettiin ja meidän projektitiimistä tuli väliaikaisesti osa ylläpitotehtäviä hoitavaa 
joukkuetta. Tehtäviä tehdessä tuli tutustuttua hieman paremmin muihinkin sivustoihin kuin 
omissa projekteissa työstämiimme sivustoihin, joten siitä kertyi hieman lisää kokemusta 
erilaisista toteutuksista ja toteutustavoista. Koin erityisen haasteelliseksi Solr 
hakutoiminnon kanssa työskentelyn. Solr on tärkeä työkalu, joka on käytössä monissa 
sivustoissamme, ja siihen nähden sen tuntemus on yrityksessä todella vähäistä. Eräs 
kollega on suunniteltu koulutettavan myöhemmin joukostamme Solr osaajaksi, mutta 
sama käytäntö on aiheuttanut nykyisen tilanteen Solr vähäisestä osaamistasosta, kun 
aikaisempi osaaja jätti yrityksen. Tietoa jakamalla ja kouluttamalla kollegoita asioissa, 
joissa itse olet hyvä, voisi syventää myös omaa osaamistaan merkittävästi. samalla kun 
auttaa kollegoita ylittämään ongelmia, joita he saattavat työssään kohdata joutuu myös 
itse käsittelemään asiat abstrakteista kokonaisuuksista niin, että pystyy niitä välittämään 
ymmärrettävässä muodossa muille. (Scivicque. 2013. 1.) 
 
Loppuviikosta pääsin työskentelemään jälleen ACF kenttien parissa. ACF eli Advanced 
Custom Fields on hyödyllinen WordPress lisäosa, jonka avulla voidaan muokata sisältöä 
yksittäisissä artikkeleissa. Periaatteessa mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, sillä voit 
Back endissä kirjoittaa koodia joka tapahtuu, kun ACF kenttä on valittuna, ja tuossa 




3.9 Seurantaviikko 9 
Maanantai 13.11.2017 
 
Tämä päivä on jälleen Wordpress päivitysten päivä, joten tavoitteena on saada ne 
suoritettua mahdollisimman nopeasti. 
Pohdin, että koska meidät oli sijoitettu asiakkaamme toimistoon, niin kannattaisiko minun 
tehdä päivityksiä vasta keskiviikkona ja keskittyisimme täällä ollessamme tehtävälistan 
tekoon. Kysyin tästä vielä varmuuden vuoksi esimieheltä, miten kannattaisi menetellä 
asiassa. Sovimme, että minun kannattaisi tehdä päivitykset mieluummin keskiviikkoisin. 
  
Sähköpostiin oli tullut viesti, että video mainokset eivät toimi kuten niiden pitäisi. Pähkäilin 
tämän ongelman kanssa melko kauan, enkä millään meinannut saada ratkaistua 
ongelmaa. Lopulta ongelma selvisi kuitenkin kollegalta kysymällä.  
  
Asiakas tuli ilmoittamaan, että mainoshississä olisi vielä bugia ja että se pitäisi korjata. 
Ongelma oli mielenkiintoinen, sillä olin sen jo korjannut kehitysympäristössä. Jouduin 
pohtimaan miksi se ei toiminut tuotantoympäristössä. Ongelmassa sivupalkin hissi lähti 
toimimaan, vaikka olen asettanut sille ehdon, että hissi ei lähde toimimaan, jos sivupalkki 
on korkeampi kuin itse artikkeli. Juuri näin siinä tuotannossa tapahtui. 
Lisäsin hissiin manuaalisen sivupalkin korkeuden lisäyksen, jos artikkeli on 
automaattisesta latauksesta syntynyt artikkeli. Ongelmaa oli esiintynyt vain 
automaattisesti latautuvissa artikkeleissa, joten luulin että ongelma on siihen liittyvä ja 
tämän korjauksen olisi pitänyt korjata se ainakin väliaikaisesti, kunnes joku keksii miksi 
sivupalkki ei laske mainoksen korkeutta mukaan korkeuslaskuihin. 
  
Seuraavaksi olisi pitänyt ratkaista raskaus sivuston oikeuksien jako, joka jäi edellisellä 
viikolla kesken. Saimme ongelman yhdessä kollegan kanssa ratkaistua. Koodissa oli 
jossain kohtaa virhe, jota emme edes löytäneet. Ratkaisuna generoitiin WordPressissä 




Tämän päivän tavoitteena on työstää vertailuprojektia ja saada se toivon mukaan 
valmiiksi. 
 
Koko päivä meni projektin parissa työskentelyyn. Excel tiedosto piti muuttaa CSV-
tiedostoksi ja muokata tiedosto samanlaiseksi kuin aikaisemmin käytetty malli. Excel 
taulukossa oli kuitenkin uusia kenttiä ja ne eivät oikein istuneet vanhaan malliin. Näiden 
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oikeanlainen käsittely vaati osaltani paljon pohdintaa. Tein tehtävää aluksi tehottomasti. 
En tajunnut, että tietojen erottelu toisistaan voidaan toteuttaa kaikkein helpoiten 
tallennusvaiheessa valitsemalla tietojen erottimeksi pilkun. Ajattelin tehtävää liian 
monimutkaiseksi, eikä minulla ollut tarpeeksi kokemusta CSV-muutoksista. 
 
Keskiviikko 15.11.2017  
 
Päivän tavoitteena on saada valmiiksi vertailuprojekti ja päästä siirtymään takaisin muihin 
projekteihin. 
 
Aamulla käytiin koko henkilöstön yhteisessä aamupalaverissa. Palaverissa käytiin läpi 
yrityksen tuloksia ja projektia, jossa tuotettiin eräänlainen hallintatyökalu koulujen 
opettajille. Työkalu vaikutti todella kätevältä ja projekti hyvin mielenkiintoiselta. 
  
Kokouksen jälkeen pääsin jatkamaan keskeneräistä vertailuprojektia. Tämän päivän 
aikana olisi pitänyt saada projekti päätökseen. Aloitin työt tarkistamalla, että CSV-
tiedostossa kaikki täsmää. 
 
Tiedosto vaikutti olevan kunnossa, joten siirryin tarkastelemaan muunnoksissa käytettäviä 
scriptejä. Scripti ei aluksi toiminut sellaisenaan koska CSV-tiedosto ei ollut täysin yksi 
yhteen vanhan mallin kanssa. Jouduin hetken miettiä mitä kaikkea pitää muokata, jotta 
scripti toimisi uuden tiedoston kanssa. Sain lopulta scriptin toimimaan ja esittelin työn 
tuloksia kollegalle, mutta hän huomautti siellä olevan hieman ylimääräistä tietoa ja 
ääkkösten näkyvän oudosti. Lisäksi tiedostoon ilmestyi tuplana lainausmerkit. 
  
Oudot merkit korjaantuivat, kun otin MS Excelin sijaan käyttöön LibreOfficen, jossa 
jostakin syystä merkit näyttivät erilaisilta kuin Excelissä vaikka kummassakin oli valittu 
käyttöön UTF-8 merkistö. 
  
Kollega korjasi puolestani tuplana näkyvät lainausmerkit, joten sen osalta jäi hieman 
epäselväksi mistä ne johtuivat ja miten ne korjattiin. 
 
Torstai 16.11.2017  
 
Päivän tavoite on sama kuin aikaisemmalla päivällä. Vertailuprojekti olisi saatava 




Tarkastelin aamulla projektin tilannetta. Scriptit näyttivät olevan kunnossa ja päättelin ettei 
minun tarvitsisi niiden suhteen tehdä enempää. Kollega lähetti materiaalit myöhemmin 
päivän aikana eteenpäin muille jatkokäsittelyyn. Käsittelyn jälkeen heidän tuli lähettää ne 
takasin meille, jolloin ajettaisiin loput scriptit ja työ olisi sillä valmis.  
  
Aloin miettimään mainoksiin liittyvää tehtävää joka odotti eräällä kokkaus sivustolla. 
Tehtävässä piti uudelleen indeksoida SOLR hakukone, jotta muutokset tulisivat. 
Prosessissa piti ensin navigoida palvelimella sivustohaku lisäosaan ja siellä ajaa SOLR 
komentoja. Komennoilla tulee ensin viedä ulos reseptisisältö, sitten uudelleen alustaa 
indeksi Reset-komennolla ja lopuksi tuoda sisältö uudestaan takaisin. 
  
Ulosviennissä ilmeni kuitenkin ongelma. Aluksi ihmettelin, kun komentorivi näytti vain 
yhden tiedoston alle sekunnissa valmistuneeksi, mutta kuitenkaan mitään muutoksia ei 
tapahtunut. Kokeilin eri komentoja ilman tuloksia. Lopulta yritin ajaa komennon Reset ja 
se tyhjensi SOLR indeksin. Tämän jälkeen ulos vienti ei enää ohittanut tiedostoja, jotka jo 
löytyivät hakemistosta. Ulosvientiin käyttämäni komento piti myös muuttaa. Toimivaksi 
komennoksi osoittautui ”upload exports/*.json.” 
Sain taas uuden virheilmoituksen ulos viennissä. SOLR antoi virheilmoituksen “bad 
request” ja “see logs for details”. Logit löytyivät kollegan avustuksella ja sieltä näimme, 
että jostakin syystä Page template ei löytynyt. Tämän virheen tutkiminen siirtyi 
seuraavalle päivälle. 
 
Perjantai 17.11.2017  
 
Päivän tavoitteena on ratkaista SOLR indeksoinnin ongelma. 
Aloitin päivän heti ihmettelemällä tuota SOLR ongelmaa. Ongelmaa vaikeutti se, ettei 
minulla ollut syvällistä kokemusta eikä tietoa SOLR:n toiminnasta. Jouduin käymään 
kansioita ja tiedostoja läpi ja toivoa että sattumalta löytäisin jotakin hyödyllistä. 
Löysin templaten tarkistusta ainoastaan results nimisestä vimpaimesta, jolla ei pitäisi olla 
mitään tekemistä ulosviennin kanssa. 
  
Aikaisemmin tekemäni mainoshissi oli merkitty päivän aikana valmiiksi. Asiakas pyysi 
vielä ilmoittamaan monta tuntia siihen oli mennyt ja laskin omaksi käytetyksi ajaksi 
kuusikymmentä seitsemän tuntia. 
  
Loppuillasta katsoimme porukalla SOLR ongelmaa. Ratkaisua ei vielä löytynyt, mutta 





Iltapäivä meni kokonaisuudessaan kokoukseen, jossa mietittiin isäntäteeman uudistusta. 
Tavoitteena olisi saada teemasta paljon joustavampi kuin mitä se nykyään on ja tällä 




Alkuviikosta pääsin ensimmäistä kertaa tutustumaan hieman tarkemmin mainoksiin 
liittyviin scripteihin. En lähtötilanteessa käytännössä vielä tiennyt mitä ne olivat tai miten 
ne eroavat muista mainoksista nimensä ja sen lisäksi että ne lisättiin sivustolle scripteinä. 
asiaa tutkittuani minulle selvisi, että kyseessä olevat mainos scriptit ovat nimenomaan 
digitaaliseen markkinointiin tarkoitettuja video mainoksia, jotka voivat olla jopa 360 astetta 
käännettäviä interaktiivisia mainoksia (Pr newswire 2016.) Näihin scripteihin liittyvässä 
ongelmassa ratkaisun keksiminen oli minulle hankalaa. Kollega onneksi pääsi lopulta 
auttamaan scriptien kanssa. Hän neuvoi, että laittaisin scriptin vain javascriptillä IF 
lausekkeen sisään, jossa tarkistan sivuleveyden. 
Olin jo itse testannut tätä, mutta en tuntenut näiden mainos scriptien toimintaa tarpeeksi 
hyvin ja testatessa sivulla näkyi videomainos työpöytä näkymässä, vaikka sen piti näkyä 
vain mobiilissa. Tämän takia luulin, että IF lause ei auttanut aluksi. Tuo kyseinen mainos 
tuli kuitenkin aivan toisesta scriptistä. Kun olin asettanut molemmat mainos scriptit IF 
lauseiden sisään alkoivat mainokset toimimaan kuten niiden pitäisi. 
 
Tein viikon aikana myös vertailuprojektia ja vein eteenpäin sen tehtäviä. Scriptien kanssa 
ilmeni ongelmia keskiviikkona. Ratkaisu ensimmäiseen ongelmaan eli ylimääräisiin 
tietoihin oli suoraviivainen. Kaikki ylimääräinen rajattiin vain pois. Jos olisin tehnyt tämän 
heti alkuunsa, en olisi menettänyt enempää aikaa CSV-tiedoston muokkailuun ja 
ihmettelyyn, kuin oli tarpeellista. Tässä olisi auttanut suuresti, jos olisi ollut tilaisuus kysyä 
tarkempia tietoja keneltä tahansa tällaisessa työssä kokeneemmalta. En ymmärtänyt, että 
tiedosto piti olla kirjaimellisesti täysin samanmuotoinen kuin aikaisempi. Minua hämmensi, 
että miksi tiedostossa oli kaikki tuo tieto, jos niitä ei ollut tarkoitus lainkaan käyttää. 
Tehtävän alussa kuitenkin jo sanottiin, että tiedostojen tulee vastata aikaisemmin 
käytettyjä tiedostoja. Minun olisi pitänyt tarttua tähän lauseeseen tiukemmin eikä 
hämääntyä ylimääräisistä sarakkeista Excelissä. 
 






Tämän päivän tavoitteena on saada WordPress lisäosat onnistuneesti päivitettyä. 
 
Aloitin päivän heti lisäosien päivittämisellä. Työssä oli poikkeavaa se, että nyt oli julkaistu 
uusi Wordpress versio, joka tuli myös päivittää. Muutoksia oli sen verran paljon tuossa 
päivityksessä, että joka sivulle piti tehdä päivitys ensin kehityspalvelimelle.  
  
Päivityksen ohessa piti myös ajaa loput scriptit vertailuprojektille. Päivän aikana joutui 
tehdä samaan aikaan paljon eri tehtäviä. 
Kävin myöhemmin päivällä toimituksen tiloissa kyselemässä viimeisten Excelien perään. 
Ne saatiin onneksi heti sähköpostiin, joten työ lähti heti edistymään. Oma osuuteni tässä 
vaiheessa oli vain täytettyjen tiedostojen ajo scriptiemme lävitse, joten homma oli siltä 
osin helppoa. 
  
Työtä hidasti se, että työskentelin tämän päivän asiakkaan tiloissa. Siellä verkkoyhteys ei 
ollut yhtä hyvä kuin omassa toimistossamme. Yhteydet piti ajaa VPN tunnelin lävitse, 
mikä aiheuttaa ainakin omalla koneellani välillä merkittävää verkon hidastelua. En saanut 
kaikkia töitä valmiiksi päivän aikana, joten ne siirtyivät seuraavalle päivälle. 
 
Tiistai 21.11.2017  
 
Päivän tavoitteena on saada valmiiksi eilen kesken jääneet lisäosien päivitykset. 
Jatkoin päivitysten tekoa siitä mihin aikaisemmin jäin. Lisäosien päivitykseen meni koko 
päivä. Työtä hidasti päivitettävien lisäosien suuri määrä ja Wordpressin uusi versio, jonka 
tarkistuksiin menee joka sivustoa kohden kauemmin kuin normaalisti päivityksiä tehdessä. 
Päivän lopussa päivityksiä oli vieläkin jäljellä, joten ne siirtyivät seuraavalle päivälle. 
 
Keskiviikko 22.11.2017  
 
Päivän tavoitteena on saada loput tiedostot päivitettyä ja päästä siirtymään muihin 
tehtäviin. Arvioin, että tehtävään ei pitäisi kulua puolta päivää pidempää. 
  
Päivityksiä tehdessä kiinnitin huomiota erääseen pieneen reseptisivustoon, joka oli minua 
jo pidempään mietityttänyt. Kukaan ei oikein tiennyt mikä se on ja mikä sen tilanne 
ylipäätänsä on. 
Kävin asiakkaalta kysymässä siitä ja hekin tavallaan vasta sitten muistivat, että sellainen 
sivusto on ylipäätään olemassa. Sain asiakkaalta tiedon, että tätä sivustoa ei enää 
tarvitse päivittää muuten kuin kriittisimpien tietoturva päivitysten osalta, sillä sivusto 




Sain päivitykset viimein loppuun. Tällä viikolla päivityksissä kului poikkeuksellisen kauan 
aikaa. Tämä johtui osittain uudesta Wordpress versiosta ja osin päivitettävien lisäosien 
suuresta määrästä. 
  
Kävimme päivän lopussa lyhyehkön katsauksen tulevasta projektista. Katsoimme sivuston 
pohjapiirroksia ja kävimme läpi asioita mitä palaverissa asiakkaan kanssa oli puhuttu. 
 
Torstai 23.11.2017  
 
Päivän tavoitteena on aloittaa ja saada hyvälle mallille uusi projektimme. Projektin 
aiheena oli raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvän sivuston kehitys uuteen versioon. 
 
Aloitettu projektin kehityksen ja otimme ensimmäistä kertaa käyttöön Jira palvelun työajan 
ja -kulun seurantaa varten. Jira korvasi nyt Trellon ja Everhourin yhdistämällä ne yhteen 
käyttöliittymään. Aloitin käytön Jirassa luomalla ensin uuden issuen. Nimesin issuen 
Basecampissa olleen tehtävän mukaiseksi. Issuen luonnin jälkeen laitoin issuen 
statukselle "in progress" joka kertoo sen, että joku on työstämässä sitä. Issuesta pystyy 
nähdä, kenelle tehtävä on määrätty ja tässä tapauksessa se oli kohdistettu itselleni Näin 
kaikki pysyvät kartalla mikä on issuen tilanne. 
  
Issuen luonnin ja tilan määrittelyn jälkeen piti enää klikata kello käyntiin. Tämä kertoo 
issueen käytetyn työajan. Jira tuntui hyvin yhdistävän työajan seurannan ja tehtävien 
listauksen. Aikaisemmin piti käyttää kahta eri sovellusta, jotta sai tämän hoidettua. 
  
Ensimmäinen issueni oli sivuston navigaation luonti. Navigaatiosta piti tehdä jokseenkin 
samanlainen kuin aikaisemman projektin sivustossa, joten päättelin voivani kopioida 
koodia sieltä. 
 
Perjantai 24.11.2017  
 
Päivän tavoitteena on saada ensimmäinen issue mahdollisimman lähelle valmista ja 
saada projekti hyvään vauhtiin. 
 
Jatkoin heti aamusta navigaation rakentamista. Ajattelin lähteä rakentamaan alavalikkoa 
joka tulisi esiin käyttäjän vietyä hiiren valikon ylle. Sivustoon tuli ottaa käyttöön niin 
kutsuttu ”Mega navigaatio”, joka oli käytössä aikaisemmassakin projektissa, mutta tässä 
vaiheessa ei ole vielä määritelty mitään toiveita valikon suhteen.  
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Päätin kysyä asiakkaalta, miten he haluavat alavalikoiden näkyvän ja jatkaa niiden tekoa 
vasta kun meillä on enemmän tietoa asiasta. Toistaiseksi lähdin hiomaan kokonaisuutta 
toimivammaksi. 
 
Päivän aikana sähköpostiin tuli viesti toimitusjohtajalta, että jokainen työntekijämme saa 
käydä Udemy nimisen palvelun valikoimasta valitsemaan itseään kiinnostava nettikurssi 
Black Friday-markkinoilta. Mietin hetken mikä kurssivalikoimasta olisi itselleni hyödyllisin 
ja mielenkiintoisin. Valinnan jälkeen siirryin jatkamaan töitä. 
 
Huomasin, että Jirassa olisi hyvä olla jokin lisäosa joka näyttäisi työajan laskurin 
esimerkiksi selaimen nurkassa. Nykyisellään laskuri on pakko käydä sulkemassa oikealta 
välilehdeltä ja se saattaa konetta sammuttaessa jopa unohtua, jolloin laskuri jää 
laskemaan aikaa koko yön ylitse, mikäli käyttäjä ei muista käydä myöhemmin sulkemassa 
sitä. Jirassa on kuitenkin mahdollisuus muokata kirjattua aikaa ja siten vähentää 
ylimääräinen aika pois laskurista. Sama mahdollisuus oli aikalaskurissa Everhourissa, 
joten emme ainakaan menettäneet sen kannalta mitään. 
  
Sain hieman lisäohjeistusta, miten Jirassa tulisi toimia toistuvien tehtävien kanssa kuten 
viikoittaisten päivitysten kanssa. Ohjeena oli, että joka viikolle tai tehtävälistalle tehtäisiin 
oma issue esimerkiksi kuvassa 5 näkyvällä tavalla, joka sitten vain nimettäisiin 
johdonmukaisesti meneillään olevan viikon numeron mukaan. 
 
Loppupäivästä olimme kokouksessa, jonka aiheena oli isäntäteeman jatkokehitys. 
Saimme omaksi tehtäväksi kollegan kanssa ottaa selville mitkä olivat maailmalla 




Tällä viikolla oli kolme keskeistä teemaa: WordPress päivitys, uuden projektin aloitus ja 
Jiran käyttöönotto ensimmäistä kertaa. 
WordPress päivityksiä tehdessä aikaa kului poikkeuksellisen paljon tarkisteluihin ja 
varmistuksiin. Tarkistin pääasiassa, ettei sivuilla mitään hajoa päivityksiä tehdessä. 
Varsinkin WordPress versiota päivittäessä, pitää olla hyvin tarkkana. Tein työtä ehkä 
liiankin tarkasti, sillä minua huolestutti muutosten valtava määrä. WordPressiä 
päivittäessä meillä on kuitenkin se etu, että työssä voi hyödyntää käytössämme olevia 
kahta erillistä palvelinta. Päivityksen voi ajaa kehityspalvelimelle nopeasti ilman 
suurempia varmuuskopiointi prosesseja, koska voimme aina jälkikäteen ottaa tuotannosta 
kopion mahdollisesti rikkoutuneen kehityspalvelimen WordPress version tilalle. 
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Kuitenkaan mitään ei päivän aikana hajonnut ja sain päivitettyä WordPress sivustot ilman 
suurempia ongelmia. Prosessi oli vain hyvin aikaa vievä. Yleensä WordPressiä 
päivittäessä varmuuskopiointi on ensiarvoisen tärkeää, koska suurissa WordPress 
päivityksissä usein tulee muutoksia tietokantaan, ja aina niissä ei ole mahdollisuutta 
palauttaa WordPressiä automaattisesti vanhempaan versioon (Brazell 2010, 309). 
 
Uusi projekti lähti käyntiin jo hyvin tutulla rutiinilla, sillä käytössämme oli yhä sama 
isäntäteeman versio, jota olimme käyttäneet aikaisemmissa projekteissa. Isäntäteeman 
avulla saamme sivuston rungon ja rakenteen hyvin nopeasti pystyyn ja pääsimme 
aloittamaan eri sivujen rakentamista. Sain itse tehtäväksi navigaation rakentamisen, mikä 
tuotti minulle melko paljon ongelmia sen erilaisuuden takia verrattuna aikaisemmin 
rakentamiini navigaatioihin. Tässä projektissa käytettävässä mega navigaatiossa PHP 
puolelle on rakennettu hyvin laaja ja moniosainen luokka, jossa käydään PHP silmukan 
sisällä läpi koko navigaation rakenne. Silmukassa rakentui perinteinen navigaatio, siitä 
aukeava alihakemisto, alihakemistossa sijaitsevat navigaatiovalikot ja artikkelilistauksia. 
Näiden lisäksi erikseen rakennettiin vielä mobiilinavigointi, joka tulee esiin, kun 
ruudunkoko pienenee niin ettei mega navigaatio enää mahdu ruudulle. 
 
Jiran käyttöönotto oli jokaiselta tiimimme jäseneltä vielä opetteluvaiheessa. Emme vielä 
käyttäneet Jiraa aivan kuten sitä olisi ehkä tarkoitus käyttää. Listasimme Jiraan tehtävät, 
joita aloitimme tekemään, mutta emme aluksi muistaneet siirtää tehtävää 








Opimme kuitenkin pidemmän käytön myötä viemään tehtäviä oikealla tavalla eteenpäin, 
jolloin tehtävälistatkin muuttuivat helpommin organisoitaviksi ja niistä näki missä 
vaiheessa tehtävät ovat menossa. Listassa pystyy erittelemään esimerkiksi onko tehtävä 
vielä aloittamaton todo, aloitettu in progress tehtävä vai review tilassa oleva taski, joka 
odottaa asiakkaan hyväksyntää. Review tilan jälkeen tehtävä voidaan siirtää Done tilaan 
ja lopulta Closed, kun ollaan varmoja, että samaan tehtävään ei enää tarvitse palata. 
Tehtäviä voi toki jälkikäteen viedä tilassa takaperinkin aina takaisin todo tilaan asti. 
 
3.11 Seurantaviikko 11 
Maanantai 27.11.2017 
 
Päivän tavoitteena on jatkaa projektien kehitystyötä. Aikomuksena on edistää tehtäviä niin 
pitkälle kuin mahdollista. 
  
Jatkoin heti aamulla pääprojektin rakentamista. Minulla oli jäänyt navigaation kehitys 
kesken, mutta sen jatkokehitys vaatisi lisää pohjapiirroksia asiakkaalta. En pystynyt jatkaa 
työtä kovinkaan pitkälle, joten päätin etsiä muuta tehtävää ennen tämän jatkamista. 
  
Projektin repositoriossa oli menossa päivällä pieni kaaos. Kollega oli muuttanut isäntä 
teemassa välimuistitusta niin, että kehitys sivuillamme iso osa vimpaimista oli rikki. 
Työnteko seisahtui, joten pohdin kannattaisiko sittenkin aloittaa tekemään lisäosien 
päivityksiä välimuistin korjausta odotellessa. Päätin kuitenkin olla siirtymättä toiseen 
tehtävään, sillä ongelmat olivat pian korjattu. 
  
Hyppiessäni tehtävästä toiseen tyylitellessäni ja rakentaessani etusivua huomasin, että 
Jiran ajanlaskuri ei ihan taivu usean tehtävän katkonaiseen käyttöön. Laskuri pitää aina 
täysin pysäyttää ja kirjata aika ylös ennen kuin voi aloittaa uutta laskuria eri tehtävässä.  
  
Loppuillasta saimme pohjapiirroksia navigaatioon. Pohjapiirroksista varmistui navigaation 
niin kutsuttu mega navigaatiomainen tyyli. Tämä aiheutti aikaisemmin hieman 
hämmennystä, koska olimme palavereissa puhuneet navigaation olevan hyvin 







Päivän tavoitteisiin kuuluu jatkaa sivuston kehitystä mahdollisimman pitkälle ja iltapäivällä 
käydä retropalaverissa asiakkaan kanssa edelliseen projektiin liittyen. 
  
Jatkoin aikaisemmin aloitetun navigaation rakennusta. Tehtävä oli haastava, koska 
lähdekoodissa tyylitiedostot vaikuttavat valtavalta sekamelskalta. Otin ensimmäiseksi 
tehtäväksi jakaa kaikki navigaatioon liittyvä koodi loogisiin alatiedostoihin joista koodi 
kerätään yhteen. 
 
Samalla kuulin vertailuprojektin kuulumisia. Työ siellä oli melkein valmis, mutta jotakin 
ongelmia vielä oli ilmennyt. Ilmeisesti tiedot tuli jakaa tiedostoissa puolipisteillä pilkkujen 
sijaan eikä pitänyt käyttää missään lainausmerkkejä. Yritin tehdä tiedostoille uutta 
tallennusta tyhjällä merkillä siinä kohtaa, josta lainausmerkit oli määritelty, mutta se ei 
toiminut. Minulla ei ollut enempää aikaa asian tutkimiseen, joten toivoin että kollega 
löytäisi ongelmaan ratkaisun. Lopulta hän löysi keinon tallentaa tiedostot oikein ja päivitti 
readme tiedostoon ohjeistuksen. Arvelin tämän jälkeen osuuteni olevan valmis 
projektissa. 
  
Sain navigaation melkein toimimaan. HTML-rakenne on jo oikeanlainen, mutta JavaScript 




Päivän tavoitteena on saada päivitykset nopeasti suoritettua ja sen jälkeen jatkaa 
kehitystyötä. 
 
Normaalisti nämä maanantait olivat päivityspäiviä, mutta nyt kun olen maanantait ja tiistait 
asiakkaan toimistolla ja keskiviikkona omalla, päättelimme että on parempi tehdä 
päivitykset keskiviikkona. 
  
Jiran osalta ilmeni ongelma, kun aloin tehdä päivityksiä. Yleensä olen Trello sivustolla 
pitänyt tarkistuslistaa jokaisesta päivitettävästä sivustosta, mutta Jirassa vastaavaa 
ominaisuutta ei ole. Vaihtoehtona olisi luoda niin kutsuttuja subtaskeja itse päivitys 
taskille, mutta tässä vaiheessa taskien luomisesta aiheutuva vaiva ylittäisi sen tuomat 
hyödyt.  
 
Keksin oman ratkaisun. Olen käyttänyt töissä aktiivisesti Microsoft OneNote appia. Tässä 
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appissa sain luotua listan sivustoista ja tämän listan sai muutettua tarkistuslistaksi. 
Huonona puolena tässä on se, että muut eivät pysty nähdä lokaalisti hallitsemaani listaa 
tarpeen vaatiessa. 





Päivän aikana olisi tarkoitus hoitaa lisäosien päivitykset loppuun, jatkaa kehitystyötä ja 
tehdä kollegan kanssa loppuun seuraavana päivänä esiteltävä katsaus maailmalla 
vallitseviin koodauskonventioihin PHP, CSS & HTML ja JavaScriptin suhteen. 
  
Havaitsin aamulla, että WordPressiin oli tullut tietoturvapäivitys. On ilmeisen tärkeää, että 
kaikki sivustot päivitetään niin nopeasti kuin mahdollista, joten priorisoin sen muiden 
hommien edelle. 
  
Vähän aikaa tehtyäni WordPress päivityksiä huomasin yhtäkkiä merkittävän asian. Kaikki 
sivustot olivat päivittyneet uuteen Wordpress versioon. Muistelin, että aikaisemman 
version readme tiedostossa oli mainittu, että siitä versiosta lähtien tietoturvapäivitykset 
päivittyisivät automaattisesti, joten se varmasti tapahtui tämän päivityksen kohdalla. 
Merkitsin homman valmiiksi.  
  
Jatkoin työtä navigaation parissa, mutta se aiheutti paljon turhautumista. En tiennyt mistä 
navigaation toimimattomuus johtui, koska en ollut osallistunut aikaisemmassa projektissa 




Päivän tavoitteisiin kuuluu navigaation ongelmien ratkominen ja kehitystyön edistäminen. 
 
Aloitin työstämään navigaation mobiilinäkymää. Aikaisemmat ongelmani saattoivat 
hyvinkin johtua tämän näkymän rikkinäisyydestä. Osa kuvista ja vimpaimista on saattanut 
mobiilinäkymän puolelta levitä desktop näkymän puolelle, mikä teki sen rakentamisesta 
hankalaa. 
Hommaa hieman selkeytyi, kun kytkimme navigaatiosta pois päältä kaikki siihen kuuluvat 




Keskellä päivää kävimme kokouksessa, jonka aiheena oli isäntä teeman kehitystyö. 
Kävimme läpi löydettyjä havaintoja ja merkintöjä teeman keskeisimmistä 
toiminnallisuuksista sekä minun ja kollegani osuus uusimmista koodauskonventioista. 
Löysimme internetin syövereistä sivustoja, joilla on kerätty kasaan yleisimpiä 
koodauskonventioita ja vertailtu niitä keskenään. Esimerkiksi JavaScriptistä oli yli kahden 
miljoonan commitin joukosta poimittu suosituimmat konventiot. Näitä konventioita oli 





Tällä viikolla otin käyttöön uuden käytännön lisäosien päivitys rutiinissa. Maanantait ovat 
normaalisti olleet päivityspäiviä, mutta se muuttui nyt kun olemme siirtyneet istumaan 
maanantait ja tiistait asiakkaan tiloissa sekä keskiviikosta perjantaihin omassa 
toimistossa. Ryhdyin tekemään päivityksiä aina keskiviikkoisin niin kauan, kunnes 
siirrymme taas istumaan kokoaikaisesti omalle toimistollemme. Suosin omaa 
toimistoamme päivitysten teossa siksi, että lähiverkossamme päivitysten teko on 
huomattavasti nopeampaa, kuin muualta vpn-tunnelin läpi yhdistettynä. 
 
Perjantaina kävimme läpi kokoomiamme tietoja maailmalla käytetyistä yleisimmistä 
koodauskonventioista. Kokouksessa kävimme kohta kohdalta läpi kaikkien yrityksemme 
kehittäjien kesken konventioita ja kokosimme niistä listan Confluenceen, josta kaikki 
voivat niitä käydä opiskelemassa. Lista koostuu kuvassa 6 näkyvällä tavalla 





Kuva 6: Esimerkki koodauskonventio listasta 
 
Käytimme koodauskonventioita tutkiessamme apuna esimerkiksi Sideeffect nimistä 
sivustoa, jossa oli vertailtu miljoonista eri JavaScriptia käyttävistä commiteista kerättyjä 
keskiarvoja käytetyistä konventioista (Sideeffect 2014). PHP konventioita kerätessämme 
suureksi avuksi tuli GitHubista kerätty yleinen listaus konventioista, joista pystyimme 
kehittäjiemme kesken valita meille sopivammat tavat rakentaa koodia (Githubgist 2013). 
Pääsimme vähemmällä html ja css konventioiden suhteen, koska jo paljon aikaisemmin 
kehittäjämme ovat sopineet, että me käytämme koodia kirjoittaessamme block element 
modifier eli BEM nimistä lähestymistapaa. BEM:n tarkoituksena on jakaa käyttöliittymä 
erillisiin laatikoitaviin osiin, joka mahdollistaa koodin uudelleenkäytön nopeasti ja ilman 
uudelleenkirjoitusta (Bem 2018, 1). Tämän tukena käytämme myös apuluokkia, joiden 
avulla voimme asettaa esimerkiksi yksittäisiä irrallisia tyylimäärityksiä joillekin 
elementeille, kuten selauksen mukana roikkuville elementeille position: fixed arvon. 
 
3.12 Seurantaviikko 12 
Maanantai 4.12.2017 
 
Tämän päivän tavoitteena on jatkaa navigaation rakennusta ja saada siitä toimivampi 
versio valmiiksi. 
 
Navigaatiossa mobiilinäkymä alkoi olla lähes valmis. Minun tarvitsi enää kaivaa jostakin 
uusi logokuva ja vaihtaa se vanhemman ja huonompi resoluutioisen kuvan paikalle. 
Logokuvan lisäksi pitää vielä hioa ulkoasua yleisesti. Tavoitteenani oli myös tarkistaa 
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vuotaako mitään mobiili navigaation tyyleistä desktopin puolelle. Tarkistusten jälkeen aloin 
asettamaan vimpaimia takaisin navigaatioon päälle ja aloin tyylittämään niitä 
  
Pidimme pientä palaveria projektipäällikön kanssa projektin edistymisestä. Totesimme, 
että tällä hetkellä projektiin käytettäväksi annettu aika ei ole riittävä. Tämä johtui pääosin 
siitä, että navigaatio on vienyt todella paljon aikaa ja meitä on projektissa vain kaksi 
kehittäjää, vaikka piti olla kolme.  
 
Lisäsin artikkelien listaukseen käytettävän vimpaimen takaisin navigaatioon, mutta 
artikkeli listat näyttivät yhä väärältä. Seuraava iso homma olikin yrittää saada selville miksi 






Tämän päivän tavoitteena on saada WordPress lisäosat päivitettyä kokonaisuudessaan, 
sillä seuraavana päivänä on itsenäisyyspäivä. 
  
Ajelin koko päivän päivityksiä ja niiden osalta ei tapahtunut mitään erityistä koko päivänä. 
Tehtävä suoriutui ongelmitta ja hieman nopeammin kuin tehtävälle oli arvioitu aikaa 
käytettäväksi. Tämä johtui päivitettävien lisäosien vähäisestä määrästä. Osalla sivustoista 
päivitettävää ei ollut lainkaan, mikä suuresti nopeuttaa päivitysprosessia, kun ei tarvitse 




Päivän tavoitteisiin kuuluu pääasiassa projektin edespäin vientiä. Tavoitteenani on saada 
navigaatio vihdoin toimimaan kunnolla. 
 
Olin aikaisemmalla viikolla saanut johtolankoja navigaation ongelmien selvittämiseen 
kollegalta. Kuulemma navigaation elementtien laskut saattoivat mennä sekaisin, jos 
elementtejä oli tietty määrä listassa. Lähdin tutkimaan asiaa. 
  
Tein navigaatio työn ohessa myös tyylitiedostoon päivityksiä, jotta olisin saanut edes 
jotakin aikaiseksi. 
 
Taistelin koodin kanssa pitkään pääsemättä minkäänlaisiin tuloksiin. Lopulta pitkällisten 
testausten kautta löysin lopulta kuitenkin ongelman syyn ja sain sen korjattua. Tämän 





Tämän päivän tavoitteena on jatkaa navigaation rakennusta ja päästä vihdoin viemään 
projektia eteenpäin.  
 
Aloitin päivän jatkamalla kehitystyötä. Työssä ei ilmennyt toistaiseksi mitään ongelmia. 
Työtä piti vain tekemällä tehdä, jotta saatiin hommat etenemään. 
Iltapäivällä pidimme koodauskonventioista ison kokouksen, johon oli kutsuttu kaikki 
koodaajamme. Käytimme kokouksessa pohjana aikaisemmin kokoamaamme listaa 
yleisimmistä koodauskonventioista. Valitsimme kokouksessa yhteiset käytännöt, joita 
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pyrimme kokouksesta edespäin noudattamaan. Tavoitteenamme oli yhdenmukainen 
koodi, jota kaikkien olisi helppo lukea. 
  
Kokous konventioista meni hyvin. Väki pystyi suurimmaksi osaksi yhteismielessä päättää 
tärkeimmät linjaukset ja sopimaan mitkä konventiot sopivat meille parhaiten. 
  
Kokouksen jälkeen jatkoin taas navigaation rakennusta. Homma sujui hyvää vauhtia, 
mutta projektilla on jo hirveä kiire. Tunsin, että minun pitäisi ruveta auttamaan kaikessa 
muussa ja jättää navigaation loppuun viilaus myöhemmäksi. Tavoitteenamme oli saada 





Navigaation rakennus oli pääasiallisena teemana tällä viikolla. Aikaisemmalla viikolla sain 
selville, että navigaation ongelmat johtunevat listattavien navigaatio kohteiden määrästä. 
Toisella sivustolla josta navigaatio on kopioitu, tavattiin samoja ongelmia silloin kun 
navigaatioon lisättiin yksi uusi kohde. Se sekoitti navigaatioluokan sisäisiä laskuja niin, 
että tärkeitä elementtejä ei tulostunut sivulle. 
 
Käytin paljon aikaa koodin selvittämiseen ilman että sain kiinni siitä missä vika oli. 
Tiedosto oli omissa silmissäni hyvin pitkälle edistynyttä PHP-koodia, jonka tehokkaaseen 
tulkitsemiseen minulta puuttui vielä kokemusta. 
 
Testasin yhden navigaatiokohteen lisäämistä valikkoon ja se tosiaan sai koodin taas 
toimimaan. Päättelin ongelman piilevän kohdassa, jossa navigaatio kohteiden määrä 
jaettiin navigaation korkeudelle sopivaksi 
Yritin monin keinoin löytää ratkaisua ongelmaan käyttämällä erilaisia laskureita ja tapoja 
manipuloida tuloksia, mutta ne eivät auttaneet. 
 
Lopulta löysin ongelmaan ratkaisun. Ongelman ydin oli se, että kun navigaatiossa oli 
näkyvissä kuusi kohdetta, niin koodi printtasin yhden ylimääräisen div elementin sulun. 
Tämä hajotti koko navigaation rakenteen. Olin hyvin tyytyväinen itseeni löytäessäni tämän 
virheen, sillä luulimme sieltä puuttuvan jotakin ylimääräisen elementin sijaan. Havaitsin 
ylimääräisen sulun käyttämällä tavallista HTML koodin validointi sivustoa. 
  
Lisäsin koodiin ehdon, että jos navigaation kohteita on parillinen määrä, niin 
sulkuelementti jätetään tulostumatta. Tämän jälkeen navigaatio toimi juuri niin kuin sen 
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kuuluu. Olin hyvin tyytyväinen siihen, että onnistuin viimein löytämään ratkaisun 
ongelmiin, koska minulla oli koko ajan tunne, että koodi olisi liian vaikeaa enkä tulisi 
löytämään ratkaisua hyväksyttävässä ajassa. 
 
Tällä viikolla keskiviikon osalta ei tullut merkintöjä, koska silloin oli Suomessa 
itsenäisyyspäivä. 
 
Pohdinta ja päätelmät  
Seurantakauden päätyttyä töissä olo aikani täällä lähestyi täyttä vuotta. Tämän vuoden 
aikana tapahtunut kehitys omassa osaamisessani on ollut valtavaa. Lähdin töihin 
käytännössä suoraan koulun penkiltä ja osaamistasoni oli sen mukainen. Meillä koulussa 
opeteltiin pääsääntöisesti Java ohjelmointikieltä, joten täällä työskentelystä siitä ei ollut 
hyötyä muuten kuin uuden oppimisen nopeuttavassa mielessä. Koulussa opitut taidot 
HTML, CSS ja JavaScriptin käytössä olivat huomattavasti enemmän hyödyksi töissä 
tarvittavia taitoja opetellessa. 
 
Olen ollut työryhmässäni ainoa, jolla on käytössään Windows käyttöjärjestelmä, joten 
Windows koneisiin liittyvät bugit ja ongelmat ovat tulleet minun ratkaistavakseni. 
Pääasiallinen syyllinen ongelmiin on ollut Internet Explorer ja sen ongelmien 
ratkaiseminen on noussut tärkeäksi osaksi tehtäviäni työryhmässä. Tehtävä on siinä 
mielessä laaja, että Internet Explorerin erikoisuuksien huomioon ottaminen koodauksessa 
vaatii enemmän aikaa ja työtä kuin kaikki muut selaimet yhteensä (Korpela 2011, 79). 
Minun hoitaessani Windowsin ja Internet Explorerin ongelmia ovat muut saaneet 
osakseen iOS ja Safariin liittyvät debuggaukset. Olen kuitenkin itse ratkonut aikaisemmin 
myös Safariin liittyviä ongelmia, joten en ole täysin onneton niidenkään kanssa. 
 
Aktiivinen työskentely WordPress projektien parissa on vahvistanut merkittävästi sekä 
Front-, että Back-end kehityksessä tarvittavia taitojani. PHP oli minulle alussa vielä 
vierasta, joten tällä hetkellä tunnen olevani seurantakauden alun aikaista itseäni valtavasti 
edellä. PHP kielen nopeaa oppimista on helpottanut kielen matala aloituskynnys. HTML:n 
sisään upotettavat scriptit ovat tuntuneet minusta luontevalta ja helpolta tavalta 
manipuloida koodin rakennetta. Olen aikeissa myöhemmin opiskella myös C kieltä, joten 
PHP:n syntaksin läheisyys C kieleen on myös mahtava bonus jatkoa ajatellen. (Rantala 
2002, 13.)  
 
Erityisesti mainoshissin rakennus on syventänyt osaamistani JavaScriptin ja jQueryn 
kehityksessä. Työ oli valtava haaste monilta osin, mutta varsinkin toiminnot joita vaadittiin 
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hissin toimintaan loputtomasti latautuvassa sisällössä olivat erityisen hankalia. Jouduin 
opiskelemaan valtavasti uutta ja todella miettimään pitkiä aikoja oikeita ratkaisuja, jotta 
lopulta sain hissin toimimaan kunnolla. Nämä mainoshissit ovat jääneet elämään osaksi 
omaa arkeani myös siten, että nykyään ylläpidossa haetaan minulta konsultointia, kun 
ollaan työstämässä muutoksia hisseihin tai niihin halutaan lisätä uusia ominaisuuksia. 
Hissien kanssa kerryttämäni kokemuksen myötä myös uusien projektien hisseihin liittyvät 
toiminnallisuudet ohjataan minun tehtäväkseni. 
 
Työ on syventänyt valtavasti myös HTML ja CSS kirjoitus taitojani. BEM on opettanut 
minulle järkevää HTML ja CSS kirjoitusta siten, että pystyn kirjoittamaan paljon 
monipuolisemmin ja vähemmän toistuvaa koodia. Osaan nykyään ottaa paljon paremmin 
huomioon koodin kirjoituksessa tämän käytön laajemmassa mittakaavassa, kuin vain siinä 
tietyssä elementissä jota olen työstämässä. Sassin oikeaoppinen käyttö on myös valtava 
askel tyylityksessä tarvittaville taidoilleni. Hierarkkisen rakenteen käyttö ohjaa myös 
HTML-koodausta parempaan suuntaan. 
 
Aloitin WordPress päivitysten tekemisen viikoittaisena rutiinina vain muutamia viikkoja 
ennen seurantaviikkojen alkamista. Tänä aikana olen tehnyt varmasti satoja päivityksiä ja 
yhtä useita varmuuskopioita. Kehitin tehtävän alussa hyvän tekniikan varmuuskopioiden 
luontiin ja seuranta aikana tämä osoittautui sekä tärkeäksi, että varmaksi tavaksi hoitaa 
valtava päivitysurakka. Päivityksiä tehdessä myös uusien versioiden tarkistuksiin 
käyttämäni metodit kehittyivät matkan varrella. Aikaisemmin käytin vähemmän aikaa 
jokaisen päivityksen yhteydessä sivustojen tarkkailuun, mutta opin pian että minun 
kannattaa käyttää enemmän aikaa sivujen tarkasteluun ja avata mahdollisimman paljon 
eri sivuja tarkastuksissa. Jotkin ongelmat saattavat toistua vain tietyllä sivulla, joten tarkka 
läpikäynti on ensiarvoisen tärkeää. 
 
Seurantakauden lopussa pääsimme vihdoin siirtymään Basecampista, Trellosta, 
Everhourista ja wiki sivustoista yhtenäiseen Confluence ja Jira järjestelmään. Siirtymä on 
ollut sekä mielenkiintoista että opettavaista. Usean eri järjestelmän ja käyttöliittymän 
sekamelskasta siirtyminen vain yhteen kokonaiseen järjestelmään on helpottanut arkea. 
Vaikka käytämme yhä Basecamppia asiakkaiden kanssa kommunikointiin ja siellä osaksi 
projektinhallintaan, niin silti muiden järjestelmien karsiminen on helpottanut tehtävien 
listausta ja työajan seurantaa.  
 
Varsinkin dokumentaation teko on helpottunut valtavasti. Aikaisemmin dokumentaatio 
tehtiin meidän omalle wiki sivustollemme, jonne piti lisätä tekstiä erillisen repositorion 
kautta. Tämä oli hyvin työlästä ja hankalaa verrattuna siihen miten yksinkertaisesta 
  
59 
asiasta on kyse. Confluence ratkaisi tämän ongelman meille ja nyt voimme jokainen 
kirjoittaa dokumentaatiota helposti Confluence oman tekstinkäsittelyohjelman kautta. 
Lisääntynyt dokumentointi auttaa varsinkin ylläpitotehtävissä. Dokumentaatiosta voi 
nopeasti tarkistaa kaikki projektin ominaisuudet ja erikoisuudet ja tämä nopeuttaa 
korjausten ja muutosten tekoa huomattavasti. Opin matkan varrella itsekin pitämään 
parempaa huolta dokumentoinnista. Opin kirjoittamaan asioita ylös heti kun olen saanut 
funktiot ja metodit valmiiksi, jolloin koodi on vielä tuoreena mielessäni. Huomasin 
aikaisemmin, että jälkikäteen dokumentointi on huomattavasti haastavampaa, sillä koodia 
ei välttämättä enää muista yhtä hyvin. Etenkin mainoshissiä dokumentoidessa en aina 
muistanut miksi eri määritykset olivat asetettu niin kuin ne olivat. Dokumentaation 
kirjoittaminen vaati uudelleen tutustumista hissiin, joten kun tein uutta hissiä uudelle 
sivustolle ja aloitin dokumentoinnin heti hissin valmistuttua oli työ huomattavasti 
helpompaa. 
 
Lokaalin kehitysympäristön tarve nousi useasti esille seurantakauden aikana. Ongelmia 
esiintyi monessa eri muodossa. Välillä koodia ei pystytty ollenkaan testata, sillä joku 
toinen kehittäjä oli lisännyt kehityssivustolle koodia joka aiheutti PHP virheen ja siten koko 
sivuston kaatumisen. Välillä koodin lisäys gittiin sai aikaan konflikteja toisten kehittäjien 
lisäämien koodien kanssa. Tämä kehitysmuoto on kuitenkin ollut meillä nopein vaihtoehto 
edistää projekteja, sillä gitin kautta olemme päässeet heti rakentamaan koodia ja lokaalin 
kehitysympäristön rakennus on työympäristössämme ollut erityisen haastavaa. Tämä 
ongelma on kuitenkin tulevaisuudessa ratkeamassa, sillä eräs kollegamme on käyttänyt 
paljon aikaa kehitysympäristön rakentamiseen ja saanut aikaiseksi toimivan yhtälön, jolla 
olemme saaneet toimimaan Docker nimisellä alustalla sekä Windows, että Mac 
tietokoneet lokaalilla kehitys ympäristöllä. Toistaiseksi kehitysympäristöä on testattu vain 
muutamalla sivustolla, mutta tulevaisuudessa saanemme tämän käyttöön muuallakin. 
Testasin itse tätä lokaalia kehitysympäristöä ja se toimi mainiosti Windows koneellani.  
 
Työympäristömme kehittyy, paranee ja työskentelystämme tulee tehokkaampaa. Matkan 
varrella olen oppinut paljon koodauksesta, WordPressistä ja työympäristöistä. Aion jatkaa 
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